



TOGETHER
for a sustainable future

OCCASION

This publication has been made available to the public on the occasion of the 50th anniversary of the United Nations Industrial Development Organisation.



TOGETHER
for a sustainable future

DISCLAIMER

This document has been produced without formal United Nations editing. The designations employed and the presentation of the material in this document do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the Secretariat of the United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries, or its economic system or degree of development. Designations such as “developed”, “industrialized” and “developing” are intended for statistical convenience and do not necessarily express a judgment about the stage reached by a particular country or area in the development process. Mention of firm names or commercial products does not constitute an endorsement by UNIDO.

FAIR USE POLICY

Any part of this publication may be quoted and referenced for educational and research purposes without additional permission from UNIDO. However, those who make use of quoting and referencing this publication are requested to follow the Fair Use Policy of giving due credit to UNIDO.

CONTACT

Please contact publications@unido.org for further information concerning UNIDO publications.

For more information about UNIDO, please visit us at www.unido.org

23713

AGRO CONSULTING S.A.

**CONTRATO UNIDO. No 16001137. Aditivo 3
Projeto MP/BRA/05/001 & TF/BRA/05/002**

RELATORIO FINAL DE ATIVIDADES DO ADITIVO 3

Mai 2008

1. BACKGROUND

Em 20 de Novembro de 2008 um aditivo ao contrato No 16001137 foi acordado entre UNIDO e Agro Consulting S.A., com o intuito de:

- Instalar caixas solares
- Treinar agricultores na desinfecção de substratos usando coletores solares

Este relatório faz um resumo das atividades realizadas entre 15 de Novembro de 2008 a 15 de maio de 2009.

A base de dados complete das atividades e resultados obtidos por cada agricultor esta anexo a este.

2. EQUIPE

A equipe do projeto está composta por (1) Sr. Mauricio Torres, gerente do projeto de campo e (2) Sr. Antonio David estão em atividade desde 15 de Novembro de 2008.

3. ACHIEVEMENTS

O projeto foi implantado tranquilamente e todos os resultados esperados foram atingidos. As atividades de campo foram completadas dia 15 de maio de 2009.

3.1 Identificação de locais para instalação das caixas solares

A equipe do projeto visitou e avaliou cerca de 780 locais propostos pelos agricultores para selecionar aproximadamente 610 locais entre os 136 agricultores. A implantação desta parte do programa demandou muito tempo devido a indicação de 2 a 3 lugares por cada agricultor e a equipe não somente avaliou as condições de radiação solar e transporte como também o armazenamento do substrato.

Estas visitas também serviram para aumentar a consciência dos danos do uso do Brometo de Metila em cada um dos 136 agricultores e mais de 590 dos seus empregados. Na verdade, o projeto atuou junto a cerca de 800 pessoas envolvidas no cultivo de flores nos estados de São Paulo e Pernambuco.

O gerente do Projeto, Sr. Mauricio Torres, assistido pelo técnico do projeto, implantou essas atividades.

3.2 Treinamento Coletivo

O projeto iniciou as atividades organizando 2 workshops em cada uma das seis associação de produtores. A presença nestes 12 workshops foi abaixo do esperado, porém a mensagem destes workshops foi transmitida pelos outros membros das associações ou durante as visitas. Todos os produtores individuais, que receberam treinamentos individuais anteriormente, já possuíam algum conhecimento sobre o objetivo do projeto e uso de caixas solares para pasteurização de substrato desenvolvidas pela EMBRAPA.

A EMBRAPA também colaborou ativamente com o projeto e foi essencial na avaliação dos protótipos de caixas solares e nos forneceu conselhos técnicos e científicos.

Nosso Gerente do projeto implantou esta atividade.

3.3 Instalação de caixas solares

O projeto instalou 823 caixas solares em 610 lugares entre os 136 agricultores. As caixas solares foram entregues sem a montagem dos pés e o plástico instalado para evitar danos a estas partes.

O especialista do projeto, Sr. Antonio David, assistiu aos produtores no processo de montagem das caixas solares e instalação nos diferentes lugares.

3.4 Treinamento individual em pasteurização de substratos usando caixas solares

Treinamento individual em pasteurização de substrato usando caixas solares foi um dos componentes chaves do projeto. Isso consistiu em visitas individuais de 3-4 horas de duração seguidas de outras visitas para iniciar a instalação. O projeto também realizou visitas para monitorar a operação das caixas solares e o manejo do substrato pasteurizado.

O treinamento individual foi focado em:

- Abastecimento das caixas solares e tempo de pasteurização de acordo com as condições do clima.
- Tamanho de partículas e umidade do substrato necessárias para otimizar a pasteurização.
- Manter anotações apropriadas.
- Recolher e manusear o substrato a fim de prevenir a re-infestação.
- Armazenamento de substrato.
- Manutenção de caixas solares.

Desde Novembro de 2008, o projeto realizou 244 visitas para treinar não somente os 136 produtores como também os 380 funcionários envolvidos na pasteurização do substrato.

100% dos agricultores beneficiados, assim como seus funcionários, foram treinados.

3.5 Atividades por Região

O resumo das atividades realizadas em cada região segue abaixo:

RESUMO DAS ATIVIDADES REALIZADAS EM ATIBAIA

Produtor	Cidade	Data da última visita	BM usado em 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM(m³)	Conhecimento inicial	Treinamento em MIP	Caixas solares instaladas	Monitoramento da pasteurização de substrato	Treinamento Coletivo	Treinamento Individual
H. Shinkawa	Atibaia	04/20/09	17	75	Realizado	Realizado	3	Realizado	Realizado	Realizado
T. Takaha	Atibaia	04/20/09	17	75	Realizado	Realizado	2	Realizado	Realizado	Realizado
M. Horita	Atibaia	04/20/09	17	75	Realizado	Realizado	6	Realizado	Realizado	Realizado
L. Inui	Atibaia	04/22/09	17	75	Realizado	Realizado	6	Realizado	Realizado	Realizado
O. Amaral	Atibaia	04/22/09	34	151	Realizado	Realizado	5	Realizado	Realizado	Realizado
A. Maeda	Atibaia	04/22/09	34	151	Realizado	Realizado	2	Realizado	Realizado	Realizado
A. Matsuda	Atibaia	04/23/09	34	151	Realizado	Realizado	5	Realizado	Realizado	Realizado
T. Kadoguchi	Atibaia	04/23/09	34	151	Realizado	Realizado	2	Realizado	Realizado	Realizado
G. Shinkawa	Atibaia	04/23/09	34	151	Realizado	Realizado	5	Realizado	Realizado	Realizado
P. Kusaba	Atibaia	04/24/09	34	151	Realizado	Realizado	5	Realizado	Realizado	Realizado
C. Komura	Atibaia	04/24/09	34	151	Realizado	Realizado	3	Realizado	Realizado	Realizado
C. Sinkawa	Atibaia	04/24/09	34	151	Realizado	Realizado	5	Realizado	Realizado	Realizado
Y. Fugino	Atibaia	04/27/09	34	151	Realizado	Realizado	5	Realizado	Realizado	Realizado
S. Sinkawa	Atibaia	04/27/09	34	151	Realizado	Realizado	5	Realizado	Realizado	Realizado
H. Miyada	Atibaia	04/27/09	34	151	Realizado	Realizado	3	Realizado	Realizado	Realizado
J. Matsuda	Atibaia	04/28/09	34	151	Realizado	Realizado	6	Realizado	Realizado	Realizado
E. Akai	Atibaia	04/28/09	34	151	Realizado	Realizado	6	Realizado	Realizado	Realizado
S. Horita	Atibaia	04/28/09	34	151	Realizado	Realizado	6	Realizado	Realizado	Realizado
N. Tida	Atibaia	04/29/09	34	151	Realizado	Realizado	4	Realizado	Realizado	Realizado
F. Avancini	Atibaia	04/30/09	34	151	Realizado	Realizado	6	Realizado	Realizado	Realizado
D. Hasimoto	Atibaia	04/30/09	34	151	Realizado	Realizado	6	Realizado	Realizado	Realizado
C. Oikawa	Atibaia	05/01/08	34	151	Realizado	Realizado	4	Realizado	Realizado	Realizado
TOTAL			680	3,018			100			

RESUMO DAS ATIVIDADES REALIZADAS EM GRAVATA

Produtor	Cidade	Data da última visita	BM em 2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM(m³)	Conhecimento inicial	Treinamento em MIP	Caixas solares instaladas	Monitoramento da pasteurização de substrato	Treinamento Coletivo	Treinamento Individual
A. Lins Neto	Gravatá	03/16/09	90	20	Realizado	Realizado	1	Realizado	Realizado	Realizado
Ad. Soares	Gravatá	03/16/09	0	22	Realizado	Realizado	1	Realizado	Realizado	Realizado
A. Inojosa	Gravatá	03/16/09	0	23	Realizado	Realizado	1	Realizado	Realizado	Realizado
A. S.Cossart	Gravatá	03/16/09	720	110	Realizado	Realizado	5	Realizado	Realizado	Realizado
Carlos Haruta	B. Guabiraba	03/17/09	40	20	Realizado	Realizado	1	Realizado	Realizado	Realizado
C. das Plantas	Gravatá	03/17/09	60	45	Realizado	Realizado	3	Realizado	Realizado	Realizado
C. da Silva	Gravatá	03/17/09	250	20	Realizado	Realizado	1	Realizado	Realizado	Realizado
E. das Flores	Gravatá	03/17/09	40	45	Realizado	Realizado	2	Realizado	Realizado	Realizado
F. A. Farias	Gravatá	03/18/09	630	1,181	Realizado	Realizado	2	Realizado	Realizado	Realizado
G. Juvinio	Bonito	03/18/09	50	20	Realizado	Realizado	1	Realizado	Realizado	Realizado
H. Ribeiro	Gravatá	03/18/09	120	45	Realizado	Realizado	2	Realizado	Realizado	Realizado
Hideo Haruta	Bonito	03/18/09	60	20	Realizado	Realizado	1	Realizado	Realizado	Realizado

AGRO CONSULTING S.A.

Produtor	Cidade	Data da última visita	BM em 2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM(m³)	Conhecimento inicial	Treinamento em MIP	Caixas solares instaladas	Monitoramento da pasteurização de substrato	Treinamento Coletivo	Treinamento Individual
João Soares	Chã-Grande	03/18/09	300		Realizado	Realizado	1	Realizado	Realizado	Realizado
J. H. da Silva	Bonito	03/19/09	50	20	Realizado	Realizado	1	Realizado	Realizado	Realizado
L. Zarzar	Gravatá	03/21/09	40	750	Realizado	Realizado	28	Realizado	Realizado	Realizado
Nelson Soares	Chã-Grande	03/23/09	450	20	Realizado	Realizado	2	Realizado	Realizado	Realizado
Rosa Flores	Gravatá	03/23/09	50	45	Realizado	Realizado	2	Realizado	Realizado	Realizado
T. Sato	Bonito	03/23/09	200	22	Realizado	Realizado	1	Realizado	Realizado	Realizado
T. Shimosaki	Bonito	03/23/09	100	45	Realizado	Realizado	2	Realizado	Realizado	Realizado
T. Sakitami	Gravatá	03/24/09	5,000	450	Realizado	Realizado	19	Realizado	Realizado	Realizado
V. Farias	Gravatá	03/24/09	200	20	Realizado	Realizado	1	Realizado	Realizado	Realizado
TOTAL			8,450	1,372			78			

RESUMO DAS ATIVIDADES REALIZADAS EM HOLAMBRA (AAFAN)

Produtor	Cidade	Data da última visita	BM em 2004 (Kg)	Substrato tratado com BM(m³)	Conhecimento inicial	Treinamento em MIP	Caixas solares instaladas	Monitoramento da pasteurização de substrato	Treinamento Coletivo	Treinamento Individual
C.Greco	Arthur Nogueira	02/20/09	55.8	100	Realizado	Realizado	5	Realizado	Realizado	Realizado
J.Da Silva	Arthur Nogueira	02/20/09	112	201	Realizado	Realizado	6	Realizado	Realizado	Realizado
J.G.Da Silva	Arthur Nogueira	02/19/09	112	201	Realizado	Realizado	5	Realizado	Realizado	Realizado
J.N.Pires	Arthur Nogueira	02/20/09	112	201	Realizado	Realizado	6	Realizado	Realizado	Realizado
J.P.Pires	Arthur Nogueira	02/20/09	55.8	100	Realizado	Realizado	5	Realizado	Realizado	Realizado
J.Da Cunha	Arthur Nogueira	02/19/09	55.8	100	Realizado	Realizado	6	Realizado	Realizado	Realizado
P.M.G. Da Silva	Arthur Nogueira	02/19/09	55.8	100	Realizado	Realizado	5	Realizado	Realizado	Realizado
T.Hulshof	Arthur Nogueira	02/18/09	74.4	134	Realizado	Realizado	6	Realizado	Realizado	Realizado
V.F.Hulshof	Arthur Nogueira	02/20/09	74.4	134	Realizado	Realizado	5	Realizado	Realizado	Realizado
V.AP.Arantes	Arthur Nogueira	02/20/09	93	167	Realizado	Realizado	6	Realizado	Realizado	Realizado
C.Zanela	Arthur Nogueira	02/20/09	67	30	Realizado	Realizado	5	Realizado	Realizado	Realizado
TOTAL			868	1470			60			

RESUMO DAS ATIVIDADES REALIZADAS EM HOLAMBRA (AAFOHOL)

Produtor	Cidade	Data da última visita	BM em 2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM(m³)	Conhecimento inicial	Treinamento em MIP	Caixas solares instaladas	Monitoramento da pasteurização de substrato	Treinamento Coletivo	Treinamento Individual
A.A.Machado	Holambra	01/07/09	67	72	Realizado	Realizado	5	Realizado	Realizado	Realizado
A.Petronilo	Holambra	01/08/09	67	46	Realizado	Realizado	5	Realizado	Realizado	Realizado
A.C.Da Silva	Holambra	01/09/09	67	93	Realizado	Realizado	6	Realizado	Realizado	Realizado
A.E.Fernandes	Holambra	01/09/09	67	279	Realizado	Realizado	6	Realizado	Realizado	Realizado
F.A:Da Silva	Holambra	12/10/08	67	74	Realizado	Realizado	5	Realizado	Realizado	Realizado

AGRO CONSULTING S.A.

Produtor	Cidade	Data da última visita	BM em 2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM(m³)	Conhecimento inicial	Treinamento em MIP	Caixas solares instaladas	Monitoramento da pasteurização de substrato	Treinamento Coletivo	Treinamento Individual
J.L.Acevedo	Holambra	12/11/08	67	93	Realizado	Realizado	5	Realizado	Realizado	Realizado
J.B.Dainezi	Holambra	12/12/08	67	264	Realizado	Realizado	6	Realizado	Realizado	Realizado
J.C.Dos Reis	Holambra	12/08/08	67	93	Realizado	Realizado	5	Realizado	Realizado	Realizado
L.Rios Dos Santos	Holambra	12/09/08	67	264	Realizado	Realizado	6	Realizado	Realizado	Realizado
P.Matheus	Holambra	12/10/08	67	46	Realizado	Realizado	5	Realizado	Realizado	Realizado
R.De Souza Leite	Holambra	12/11/08	67	46	Realizado	Realizado	6	Realizado	Realizado	Realizado
V.Ramos de Almeida	Holambra	12/12/08	67	46	Realizado	Realizado	5	Realizado	Realizado	Realizado
TOTAL			800	1,416			65			

RESUMO DAS ATIVIDADES REALIZADAS EM IBIUNA

Produtor	Cidade	Data da última visita	BM em 2004 (Kg)	Substrato tratado com BM(m³)	Conhecimento inicial	Treinamento em MIP	Caixas solares instaladas	Monitoramento da pasteurização de substrato	Treinamento Coletivo	Treinamento Individual
Alberto Tateno	SÃO ROQUE	01/30/09	100	600	Realizado	Realizado	25	Realizado	Realizado	Realizado
Gervasio Takashi	COTIA	02/02/09	100	600	Realizado	Realizado	25	Realizado	Realizado	Realizado
Helio K. Morita	SÃO ROQUE	02/03/09	75	450	Realizado	Realizado	15	Realizado	Realizado	Realizado
Hideo Kosaka	COTIA	02/04/09	49	300	Realizado	Realizado	12	Realizado	Realizado	Realizado
Hirofumi Goishi	IBIUNA	02/05/09	100	100	Realizado	Realizado	12	Realizado	Realizado	Realizado
M. Yamanouchi	IBIUNA	02/06/09	35	200	Realizado	Realizado	10	Realizado	Realizado	Realizado
M. A.Yamamura	IBIUNA	02/05/09	100	100	Realizado	Realizado	12	Realizado	Realizado	Realizado
Paulo M. Kosaka	COTIA	02/09/09	55	330	Realizado	Realizado	12	Realizado	Realizado	Realizado
Takao Katakeyama	COTIA	02/10/09	40	240	Realizado	Realizado	12	Realizado	Realizado	Realizado
Takeshi Saito	Ibiúna	02/11/09	750	400	Realizado	Realizado	15	Realizado	Realizado	Realizado
TOTAL			1404	3320			150			

RESUMO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA VIA DUTRA

Produtor	Cidade	Data da última visita	BM em 2004 (Kg)	Substrato tratado com BM(m³)	Conhecimento inicial	Treinamento em MIP	Caixas solares instaladas	Monitoramento da pasteurização de substrato	Treinamento Coletivo	Treinamento Individual
Akama, J.	Guararema	12/15/08		60	Realizado	Realizado	4	Realizado	Realizado	Realizado
Akama, P.	Guararema	12/15/08		120	Realizado	Realizado	5	Realizado	Realizado	Realizado
Aoki, A.	Santa Isabel	12/15/08			Realizado	Realizado	1	Realizado	Realizado	Realizado
Dan, S.	M. Cruzes	12/15/08		120	Realizado	Realizado	5	Realizado	Realizado	Realizado
Doki, K.	Arujá	01/12/09		240	Realizado	Realizado	9	Realizado	Realizado	Realizado
Eguchi, E.	Jacareí	12/15/08	100	96	Realizado	Realizado	4	Realizado	Realizado	Realizado
Fujimoto, N.	Taubaté	12/16/08	1,000	6	Realizado	Realizado	3	Realizado	Realizado	Realizado
Fukasawa, Y.	Guararema	12/16/08		120	Realizado	Realizado	5	Realizado	Realizado	Realizado
Habu, S.	Arujá	01/12/09		240	Realizado	Realizado	9	Realizado	Realizado	Realizado
Hasegawa, M.	M. Cruzes	04/18/08	0	100	Realizado	Realizado	11	Realizado	Realizado	Realizado
Hasegawa, N.	S.J.C.	12/16/08		96	Realizado	Realizado	4	Realizado	Realizado	Realizado

AGRO CONSULTING S.A.

Produtor	Cidade	Data da última visita	BM em 2004 (Kg)	Substrato tratado com BM(m ²)	Conhecimento inicial	Treinamento em MIP	Caixas solares instaladas	Monitoramento da pasteurização de substrato	Treinamento Coletivo	Treinamento Individual
Hayashi	M. Cruzes	12/16/08		72	Realizado	Realizado	3	Realizado	Realizado	Realizado
Ishikawa, L.	M. Cruzes	01/13/09		240	Realizado	Realizado	7	Realizado	Realizado	Realizado
Kato, M.	Guararema	12/16/08	1,100	120	Realizado	Realizado	5	Realizado	Realizado	Realizado
Kawakami, K.	Guararema	12/16/08		42	Realizado	Realizado	2	Realizado	Realizado	Realizado
Kawana, M.	Guarulhos	12/16/08	10	144	Realizado	Realizado	6	Realizado	Realizado	Realizado
Kawassaka, J.	M. Cruzes	12/16/08		48	Realizado	Realizado	2	Realizado	Realizado	Realizado
Kibe, C.	Arujá	01/14/09	220	480	Realizado	Realizado	18	Realizado	Realizado	Realizado
Kinoshita, D.	Jacarei	01/15/09	1,000	360	Realizado	Realizado	13	Realizado	Realizado	Realizado
Kirihara, A.	Guararema	12/16/08		120	Realizado	Realizado	5	Realizado	Realizado	Realizado
Kobayashi, S.	Guararema	12/22/08	50	120	Realizado	Realizado	5	Realizado	Realizado	Realizado
Komorizono, R.	M. Cruzes	01/09/09		144	Realizado	Realizado	6	Realizado	Realizado	Realizado
Koyama, O.	Guararema	01/09/09		120	Realizado	Realizado	5	Realizado	Realizado	Realizado
Makita, T.	M. Cruzes	01/09/09		120	Realizado	Realizado	5	Realizado	Realizado	Realizado
Matsumoto	M. Cruzes	02/27/09		48	Realizado	Realizado	2	Realizado	Realizado	Realizado
Minami, T.	M. Cruzes	02/27/09		180	Realizado	Realizado	7	Realizado	Realizado	Realizado
Miyagi	Arujá	02/27/09		96	Realizado	Realizado	4	Realizado	Realizado	Realizado
Miyamoto, C.	M. Cruzes	03/03/09	100	300	Realizado	Realizado	11	Realizado	Realizado	Realizado
Miyamoto, J.	M. Cruzes	03/03/09		48	Realizado	Realizado	2	Realizado	Realizado	Realizado
Mukaida, F.	Guararema	03/04/09	100	180	Realizado	Realizado	7	Realizado	Realizado	Realizado
Murakami, C.	S.J.C.	03/05/09	1,500	120	Realizado	Realizado	5	Realizado	Realizado	Realizado
Muranaka, G.	Itaquaquecet.	03/05/09		72	Realizado	Realizado	3	Realizado	Realizado	Realizado
Nakamura, J	Guararema	03/06/09		96	Realizado	Realizado	4	Realizado	Realizado	Realizado
Nakamura, S.	M. Cruzes	03/06/09		48	Realizado	Realizado	2	Realizado	Realizado	Realizado
Noda, P.	M. Cruzes	03/09/09	10	180	Realizado	Realizado	7	Realizado	Realizado	Realizado
Ogino	M. Cruzes	03/10/09	2,400	96	Realizado	Realizado	4	Realizado	Realizado	Realizado
Otsubo, M.	Arujá	03/10/09			Realizado	Realizado	1	Realizado	Realizado	Realizado
Oura, I.	M. Cruzes	03/10/09		72	Realizado	Realizado	3	Realizado	Realizado	Realizado
Oye, F.	M. Cruzes	03/11/09		48	Realizado	Realizado	2	Realizado	Realizado	Realizado
Sakaguchi	Itaquaquecetuba	03/11/09		5	Realizado	Realizado	1	Realizado	Realizado	Realizado
Sakamoto, C.	M. Cruzes	03/13/09		180	Realizado	Realizado	8	Realizado	Realizado	Realizado
Sano, M.	Arujá	03/13/09		96	Realizado	Realizado	4	Realizado	Realizado	Realizado
Sato, P.	M. Cruzes	03/13/09	50	180	Realizado	Realizado	8	Realizado	Realizado	Realizado
Shintani, Y.	S.J.C.	03/12/09	1,500	96	Realizado	Realizado	4	Realizado	Realizado	Realizado
Shiraishi, A.	Guarulhos	03/12/09			Realizado	Realizado	1	Realizado	Realizado	Realizado
Takahashi, S.	M. Cruzes	03/13/09		240	Realizado	Realizado	8	Realizado	Realizado	Realizado
Tamada, H.	Arujá	03/13/09	0	240	Realizado	Realizado	20	Realizado	Realizado	Realizado
Tamakoshi	Jacarei	03/27/09	100	144	Realizado	Realizado	6	Realizado	Realizado	Realizado
Tanaka, T.	Guararema	03/26/09	0	60	Realizado	Realizado	4	Realizado	Realizado	Realizado
Tanaka, Y.	M. Cruzes	03/31/09	100	480	Realizado	Realizado	18	Realizado	Realizado	Realizado
Tateishi, Ser.	Jacarei	04/01/09			Realizado	Realizado	2	Realizado	Realizado	Realizado
Tateishi, Sus.	Jacarei	04/01/09		12	Realizado	Realizado	3	Realizado	Realizado	Realizado
Tonooka, H.	M. Cruzes	04/02/09	0	72	Realizado	Realizado	4	Realizado	Realizado	Realizado
Wada, M.	Arujá	04/02/09	0	72	Realizado	Realizado	5	Realizado	Realizado	Realizado
Yamada, M.	M. Cruzes	04/02/09	0	72	Realizado	Realizado	4	Realizado	Realizado	Realizado
Yamaguti, R.	M. Cruzes	04/07/09	500	720	Realizado	Realizado	28	Realizado	Realizado	Realizado
Yasutake, M.	Arujá	04/09/09	320	600	Realizado	Realizado	23	Realizado	Realizado	Realizado
Yokoyama, H.	Arujá	04/13/09		144	Realizado	Realizado	6	Realizado	Realizado	Realizado
Yokoyama, J.	Arujá	04/14/09		96	Realizado	Realizado	5	Realizado	Realizado	Realizado
Yoshitomi, L.	Guararema	04/14/09		48	Realizado	Realizado	2	Realizado	Realizado	Realizado
TOTAL			10,160	8,669			370			

RESUMO DAS ATIVIDADES REALIZADAS EM IBIUNA

Produtor	Cidade	Data da última visita	BM em 2004 (Kg)	Substrato tratado com BM(m³)	Conhecimento inicial	Treinamento em MIP	Caixas solares instaladas	Monitoramento da pasteurização de substrato	Treinamento Coletivo	Treinamento Individual
Alberto Tateno	SÃO ROQUE	01/30/09	100	600	Realizado	Realizado	25	Realizado	Realizado	Realizado
Gervasio Takashi	COTIA	02/02/09	100	600	Realizado	Realizado	25	Realizado	Realizado	Realizado
Helio K. Morita	SÃO ROQUE	02/03/09	75	450	Realizado	Realizado	15	Realizado	Realizado	Realizado
Hideo Kosaka	COTIA	02/04/09	49	300	Realizado	Realizado	12	Realizado	Realizado	Realizado
Hirofumi Goishi	IBIUNA	02/05/09	100	100	Realizado	Realizado	12	Realizado	Realizado	Realizado
M. Yamanouchi	IBIUNA	02/06/09	35	200	Realizado	Realizado	10	Realizado	Realizado	Realizado
M. A. Yamamura	IBIUNA	02/05/09	100	100	Realizado	Realizado	12	Realizado	Realizado	Realizado
Paulo M. Kosaka	COTIA	02/09/09	55	330	Realizado	Realizado	12	Realizado	Realizado	Realizado
Takao Katakeyama	COTIA	02/10/09	40	240	Realizado	Realizado	12	Realizado	Realizado	Realizado
Takeshi Saito	Ibiúna	02/11/09	750	400	Realizado	Realizado	15	Realizado	Realizado	Realizado
TOTAL			1,404	3,320			150			

4. CONCLUSÃO

Todo o projeto Brometo de Metila alcançou muitos bons resultados em geral e em particular, este aperfeiçoamento do projeto assistiu 136 produtores na instalação e uso de 823 caixas solares para a pasteurização de 21.000m³ de substrato. Estes produtores deixarão de consumir mais de 22.362 kg de Brometo de Metila.

5. DATA BASE

ADILSON ADENO MACHADO**Holambra AAFOHOL**

Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
05/27/08	66.66	72	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
06/19/08	66.66	72	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/16/08	66.66	72	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
08/21/08	66.66	72	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
11/18/08	66.66	72	Realizado	Realizado	2	Realizado	Realizado	Realizado	En atividade
12/05/08	66.66	72	Realizado	Realizado	4	Realizado	Realizado	Realizado	En atividade
01/07/09	66.66	72	Realizado	Realizado	5	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

**ADONIS PETRONILIO
HOLAMBRA AAFHOL**

Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
06/16/08	66.66	46	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/11/08	66.66	46	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/29/08	66.66	46	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
11/19/08	66.66	46	Realizado	Realizado	1	Realizado	Realizado	Realizado	En atividade
12/08/08	66.66	46	Realizado	Realizado	3	Realizado	Realizado	Realizado	En atividade
01/08/09	66.66	46	Realizado	Realizado	5	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

ANTÔNIO CARLOS DA SILVA**HOLAMBRA AAFOHOL**

Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
05/27/08	66.66	93	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/21/08	66.66	93	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
09/16/08	66.66	93	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
10/02/08	66.66	93	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
11/20/08	66.66	93	Realizado	Realizado	2	Realizado	Realizado	Realizado	En atividade
12/09/08	66.66	93	Realizado	Realizado	4	Realizado	Realizado	Realizado	En atividade
01/09/09	66.66	93	Realizado	Realizado	6	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

ANTÓNIO EUCLIDES FERNANDES**HOLAMBRA AAFHOL**

Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
06/09/08	66.66	279	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
06/20/08	66.66	279	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/21/08	66.66	279	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
11/21/08	66.66	279	Realizado	Realizado	2	Realizado	Realizado	Realizado	En atividade
12/10/08	66.66	279	Realizado	Realizado	4	Realizado	Realizado	Realizado	En atividade
01/09/09	66.66	279	Realizado	Realizado	6	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

FABIO ADRIANO DA SILVA
HOLAMBRA AAFOHOL

Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
06/05/08	66.66	74	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/04/08	66.66	74	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/29/08	66.66	74	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
09/16/08	66.66	74	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
11/21/08	66.66	74	Realizado	Realizado	3	Realizado	Realizado	Realizado	En atividade
12/10/08	66.66	74	Realizado	Realizado	5	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

JOEL LUIZ ACEVEDO
HOLAMBRA AAFOHOL

Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
06/05/08	66.66	93	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/04/08	66.66	93	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/29/08	66.66	93	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
08/28/08	3/6/00	93	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
11/21/08	66.66	93	Realizado	Realizado	2	Realizado	Realizado	Realizado	En atividade
12/11/08	66.66	93	Realizado	Realizado	5	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

JOSÉ BENEDITO DAINEZI**HOLAMBRA AAFHOL**

Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
06/09/08	66.66	264	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/22/08	66.66	264	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
09/18/08	66.66	264	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
11/17/08	66.66	264	Realizado	Realizado	3	Realizado	Realizado	Realizado	En atividade
12/12/08	66.66	264	Realizado	Realizado	6	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

JOSÉ CARLOS DOS REIS
HOLAMBRA AAFOHOL

Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
06/09/08	66.66	93	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/23/08	66.66	93	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
11/18/08	66.66	93	Realizado	Realizado	3	Realizado	Realizado	Realizado	En atividade
12/08/08	66.66	93	Realizado	Realizado	5	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

LUCIANO RIOS DOS SANTOS**HOLAMBRA AAFOHOL**

Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
06/05/08	66.66	264	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
06/25/08	66.66	264	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/23/08	66.66	264	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
11/19/08	66.66	264	Realizado	Realizado	3	Realizado	Realizado	Realizado	En atividade
12/09/08	66.66	264	Realizado	Realizado	6	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

PEDRO MATHEUS
HOLAMBRA AAFOHOL

Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
06/05/08	66.66	46	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/17/08	66.66	46	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/30/08	66.66	46	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
10/14/08	66.66	46	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
11/20/08	66.66	46	Realizado	Realizado	2	Realizado	Realizado	Realizado	En atividade
12/10/08	66.66	46	Realizado	Realizado	5	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

REINALDO DE SOUZA LEITE
HOLAMBRA AAFOHOL

Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
06/05/08	66.66	46	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/07/08	66.66	46	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/18/08	66.66	46	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
08/28/08	66.66	46	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
11/21/08	66.66	46	Realizado	Realizado	2	Realizado	Realizado	Realizado	En atividade
12/11/08	66.66	46	Realizado	Realizado	6	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

VALDIR RAMOS DE ALMEIDA

HOLAMBRA AAFHOL

Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
06/16/08	66.66	46	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/16/08	66.66	46	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/28/08	66.66	46	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
08/28/08	66.66	46	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
09/19/08	66.66	46	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
11/17/08	66.66	46	Realizado	Realizado	2	Realizado	Realizado	Realizado	En atividade
12/12/08	66.66	46	Realizado	Realizado	5	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado



Usuario: AFLORD

Local: Arujá

Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
05/15/08			Realizado	Realizado			Realizado		
05/27/08			Realizado	Realizado			Realizado		
05/29/08			Realizado	Realizado			Realizado		
05/30/08			Realizado	Realizado			Realizado		
06/03/08			Realizado	Realizado			Realizado		
06/05/08			Realizado	Realizado			Realizado		
06/09/08			Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
06/11/08			Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/07/08			Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/21/08			Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
10/10/08			Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	Realizado

Produtor	Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
ADILSON ADENO MACHADO	01/07/09	66.66	72	Realizado	Realizado	5	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
ADONIS PETRONILIO	01/08/09	66.66	46	Realizado	Realizado	5	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
ANTÔNIO CARLOS DA SILVA	01/09/09	66.66	93	Realizado	Realizado	6	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
ANTÔNIO EUCLIDES FERNANDES	01/09/09	66.66	279	Realizado	Realizado	6	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
FABIO ADRIANO DA SILVA	12/10/08	66.66	74	Realizado	Realizado	5	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
JOEL LUIZ ACEVEDO	12/11/08	66.66	93	Realizado	Realizado	5	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
JOSÉ BENEDITO DAINÉZI	12/12/08	66.66	264	Realizado	Realizado	6	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
JOSÉ CARLOS DOS REIS	12/08/08	66.66	93	Realizado	Realizado	5	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
LUCLIANO RIOS DOS SANTOS	12/09/08	66.66	264	Realizado	Realizado	6	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
PEDRO MATHEUS	12/10/08	66.66	46	Realizado	Realizado	5	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
REINALDO DE SOUZA LEITE	12/11/08	66.66	46	Realizado	Realizado	6	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
VALDIR RAMOS DE ALMEIDA	12/12/08	66.66	46	Realizado	Realizado	5	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
AFLORD	10/10/08	66.66		Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	Realizado
TOTAL						65				

Usuario: Júlio Akama

Local: Guararema

Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
05/24/08		60	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/11/08		60	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/24/08		60	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
11/24/08		60	Realizado	Realizado	2	Realizado	Realizado	Realizado	En atividade
12/15/08		60	Realizado	Realizado	4	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

Usuário: Paulo Kiyoto Akama

Local: Guararema

Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
05/15/08		120	Realizado				Realizado		
05/24/08		120	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
06/30/08		120	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/30/08		120	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
09/08/08		120	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
11/24/08		120	Realizado	Realizado	2	Realizado	Realizado	Realizado	En atividade
12/15/08		120	Realizado	Realizado	5	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

Usuário: Apolo Hideo Aoki

Local: Santa Isabel

Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
06/10/08			Realizado				Realizado	Realizado	En atividade
07/11/08			Realizado				Realizado	Realizado	En atividade
08/11/08			Realizado				Realizado	Realizado	En atividade
09/18/08			Realizado				Realizado	Realizado	En atividade
11/24/08			Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
12/15/08			Realizado	Realizado	1	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

Usuário: Fábio Kazunori Dan

Local: Mogi das Cruzes

Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
05/15/08		120	Realizado	Realizado			Realizado		
06/02/08		120	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/02/08		120	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
08/04/08		120	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
08/28/08		120	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
09/22/08		120	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
11/24/08		120	Realizado	Realizado	2	Realizado	Realizado	Realizado	En atividade
12/15/08		120	Realizado	Realizado	5	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

Usuário: Koiti Doki**Local: Guarulhos**

Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
05/15/08	0	240	Realizado	Realizado					
05/19/08	0	240	Realizado	Realizado				Realizado	En atividade
05/27/08	0	240	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
05/29/08	0	240	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
06/05/08	0	240	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
06/11/08	0	240	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/02/08	0	240	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/25/08	0	240	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
09/16/08	0	240	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
11/24/08	0	240	Realizado	Realizado	3	Realizado	Realizado	Realizado	En atividade
12/15/08	0	240	Realizado	Realizado	6	Realizado	Realizado	Realizado	En atividade
01/12/09	0	240	Realizado	Realizado	9	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

Usuário: Eduardo Eguchi									
Local: Jacaré									
Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
05/27/08	100	96	Realizado	Realizado			Realizado		
06/03/08	100	96	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/07/08	100	96	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
08/06/08	100	96	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
09/09/08	100	96	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
10/02/08	100	96	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
11/24/08	100	96	Realizado	Realizado	2	Realizado	Realizado	Realizado	En atividade
12/15/08	100	96	Realizado	Realizado	4	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

Usuário: Norio Fujimoto									
Local: Taubaté									
Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
05/15/08	1,000	6	Realizado	Realizado			Realizado		
05/23/08	1,000	6	Realizado	Realizado				Realizado	En atividade
05/27/08	1,000	6	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
05/30/08	1,000	6	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/04/08	1,000	6	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/30/08	1,000	6	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
08/28/08	1,000	6	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
09/30/08	1,000	6	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
11/25/08	1,000	6	Realizado	Realizado	2	Realizado	Realizado	Realizado	En atividade
12/16/08	1,000	6	Realizado	Realizado	3	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

Usuário: Yasuyuki Fukasawa									
Local: Guararema									
Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação dos coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
05/15/08	0	120	Realizado	Realizado			Realizado		
05/27/08	0	120	Realizado	Realizado			Realizado		
05/28/08	0	120	Realizado	Realizado				Realizado	En atividade
06/05/08	0	120	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
06/18/08	0	120	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/11/08	0	120	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
08/20/08	0	120	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
09/10/08	0	120	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
11/25/08	0	120	Realizado	Realizado	2	Realizado	Realizado	Realizado	En atividade
12/16/08	0	120	Realizado	Realizado	5	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

Usuario: Seichi Habu

Local: Arujá

Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação dos coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
05/15/08	0	240	Realizado	Realizado			Realizado		
05/27/08	0	240	Realizado	Realizado				Realizado	En atividade
05/27/08	0	240	Realizado	Realizado			Realizado		En atividade
06/11/08	0	240	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
17/07/08	0	240	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
18/08/08	0	240	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
26/09/08	0	240	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
11/26/08	0	240	Realizado	Realizado	3	Realizado	Realizado	Realizado	En atividade
12/16/08	0	240	Realizado	Realizado	6	Realizado	Realizado	Realizado	En atividade
01/12/09	0	240	Realizado	Realizado	9	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

Usuario: Mirene Kazue Haga Saab

Local: Mogi das Cruzes

Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m ³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação dos coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
06/04/08	0	300	Realizado	Realizado				Realizado	En atividade
06/06/08	0	300	Realizado	Realizado				Realizado	En atividade
06/11/08	0	300	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/11/08	0	300	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
08/11/08	0	300	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
09/08/08	0	300	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
04/14/09	0	300	Realizado	Realizado	6	Realizado	Realizado	Realizado	En atividade
04/15/09	0	300	Realizado	Realizado	11	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

Usuário: Reinaldo Hissao Hasegawa									
Local: São José dos Campos									
Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação dos coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
05/23/08	0	96	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
06/18/08	0	96	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/21/08	0	96	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
08/21/08	0	96	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
09/17/08	0	96	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
10/10/08	0	96	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
11/25/08	0	96	Realizado	Realizado	2	Realizado	Realizado	Realizado	En atividade
12/16/08	0	96	Realizado	Realizado	4	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

Usuário: Hirotaka Hayashi									
Local: Mogi das Cruzes									
Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação dos coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
05/15/08	0	72	Realizado	Realizado			Realizado		
05/27/08	0	72	Realizado	Realizado			Realizado		
05/29/08	0	72	Realizado	Realizado			Realizado		
05/30/08	0	72	Realizado	Realizado			Realizado		
05/30/08	0	72	Realizado	Realizado				Realizado	En atividade
06/11/08	0	72	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/18/08	0	72	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
08/13/08	0	72	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
09/26/08	0	72	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
11/25/08	0	72	Realizado	Realizado	1	Realizado	Realizado	Realizado	En atividade
12/16/08	0	72	Realizado	Realizado	3	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

Usuário: Luis Ishikawa									
Local: Mogi das Cruzes									
Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação dos coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
05/15/08	0	180	Realizado	Realizado			Realizado		
06/04/08	0	180	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/14/08	0	180	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
08/14/08	0	180	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
09/18/08	0	180	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
11/27/08	0	240	Realizado	Realizado	2	Realizado	Realizado	Realizado	En atividade
12/17/08	0	240	Realizado	Realizado	4	Realizado	Realizado	Realizado	En atividade
01/13/09	0	240	Realizado	Realizado	7	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

Usuário: Masaharu Kato									
Local: Guararema									
Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação dos coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
05/15/08	1,100	120	Realizado	Realizado			Realizado		
05/24/08	1,100	120	Realizado	Realizado				Realizado	En atividade
05/27/08	1,100	120	Realizado	Realizado			Realizado		En atividade
05/28/08	1,100	120	Realizado	Realizado			Realizado		En atividade
05/29/08	1,100	120	Realizado	Realizado			Realizado		En atividade
05/30/08	1,100	120	Realizado	Realizado			Realizado		En atividade
06/11/08	1,100	120	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/04/08	1,100	120	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/30/08	1,100	120	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
08/22/08	1,100	120	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
09/26/08	1,100	120	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
11/25/08	1,100	120	Realizado	Realizado	2	Realizado	Realizado	Realizado	En atividade
12/16/08	1,100	120	Realizado	Realizado	5	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

Usuário: Katsumi Kawakami									
Local: Guararema									
Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação dos coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
05/28/08	0	42	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
06/27/08	0	42	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/23/08	0	42	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
08/26/08	0	42	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
10/06/08	0	42	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
12/16/08	0	42	Realizado	Realizado	2	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

Usuario: Minoru Kawana

Local: Guarulhos

Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação dos coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
05/15/08	10	144	Realizado	Realizado			Realizado		
05/29/08	10	144	Realizado	Realizado			Realizado		
06/05/08	10	144	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/07/08	10	144	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
09/09/08	10	144	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
11/26/08	10	144	Realizado	Realizado	3	Realizado	Realizado	Realizado	En atividade
12/16/08	10	144	Realizado	Realizado	6	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

Usuário: José Kawassaka

Local: Mogi das Cruzes

Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação dos coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
05/27/08	0	48	Realizado	Realizado			Realizado		
06/02/08	0	48	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
06/05/08	0	48	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/15/08	0	48	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/30/08	0	48	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
09/15/08	0	48	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
09/29/08	0	48	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
12/16/08	0	48	Realizado	Realizado	2	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

Usuario: Carlos Hidetoshi Kibe									
Local: Arujá									
Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação dos coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
05/27/08	220	480	Realizado	Realizado				Realizado	En atividade
06/11/08	220	480	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/04/08	220	480	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/11/08	220	480	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
08/19/08	220	480	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
09/15/08	220	480	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
11/28/08	220	480	Realizado	Realizado	4	Realizado	Realizado	Realizado	En atividade
12/18/08	220	480	Realizado	Realizado	10	Realizado	Realizado	Realizado	En atividade
01/14/09	220	480	Realizado	Realizado	18	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

Usuário: David Kinoshita									
Local: Jacaré									
Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação dos coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
05/15/08	1,000	360	Realizado	Realizado			Realizado		
05/23/08	1,000	360	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
06/30/08	1,000	360	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/23/08	1,000	360	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
08/26/08	1,000	360	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
09/12/08	1,000	360	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
11/28/08	1,000	360	Realizado	Realizado	4	Realizado	Realizado	Realizado	En atividade
12/19/08	1,000	360	Realizado	Realizado	8	Realizado	Realizado	Realizado	En atividade
01/15/09	1,000	360	Realizado	Realizado	13	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

Usuário: Antonio Tokiyoshi Kirihara									
Local: Guararema									
Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m ³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação dos coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
05/15/08	0	120	Realizado	Realizado			Realizado		
05/28/08	0	120	Realizado	Realizado				Realizado	En atividade
05/29/08	0	120	Realizado	Realizado			Realizado		En atividade
06/11/08	0	120	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/15/08	0	120	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
09/01/08	0	120	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
09/25/08	0	120	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
11/26/08	0	120	Realizado	Realizado	3	Realizado	Realizado	Realizado	En atividade
12/16/08	0	120	Realizado	Realizado	5	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

Usuário: Shoichi Kobayashi									
Local: Gurarema									
Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação dos coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
05/28/08	50	120	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/03/08	50	120	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/29/08	50	120	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
08/29/08	50	120	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
09/30/08	50	120	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
11/27/08	50	120	Realizado	Realizado	2	Realizado	Realizado	Realizado	En atividade
12/22/08	50	120	Realizado	Realizado	5	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

Usuário: Rodolfo Haruki Komorizono

Local: Mogi das Cruzes

Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação dos coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
05/15/08	0	144	Realizado	Realizado			Realizado		
05/27/08	0	144	Realizado	Realizado				Realizado	En atividade
05/27/08	0	144	Realizado	Realizado			Realizado		En atividade
05/29/08	0	144	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/01/08	0	144	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/29/08	0	144	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
10/08/08	0	144	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
11/27/08	0	144	Realizado	Realizado	3	Realizado	Realizado	Realizado	En atividade
01/09/08	0	144	Realizado	Realizado	6	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

Usuario: Ossamu Koyama

Local: Guararema

Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação dos coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
05/16/08		120	Realizado	Realizado				Realizado	En atividade
05/28/08		120	Realizado	Realizado					En atividade
06/03/08		120	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/18/08		120	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
08/07/08		120	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
09/04/08		120	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
11/27/08		120	Realizado	Realizado	3	Realizado	Realizado	Realizado	En atividade
01/09/08		120	Realizado	Realizado	5	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

Usuario: Tsutomu Makita

Local: Mogi das Cruzes

Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação dos coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
05/16/08	300	120	Realizado	Realizado				Realizado	En atividade
05/27/08	300	120	Realizado	Realizado					En atividade
05/29/08	300	120	Realizado	Realizado			Realizado		En atividade
06/04/08	300	120	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/21/08	300	120	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
08/19/08	300	120	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
09/30/08	300	120	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
11/28/08	300	120	Realizado	Realizado	3	Realizado	Realizado	Realizado	En atividade
01/09/08	300	120	Realizado	Realizado	5	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

Usuario: Juvelino Matsumoto

Local: Mogi das Cruzes

Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação dos coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
05/26/08	0	48	Realizado	Realizado				Realizado	En atividade
05/29/08	0	48	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/01/08	0	48	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/22/08	0	48	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/29/08	0	48	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
08/25/08	0	48	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
09/22/08	0	48	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
02/26/09	0	48	Realizado	Realizado		Realizado	Realizado	Realizado	En atividade
02/27/09	0	48	Realizado	Realizado	2	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

Usuário: Tadayoshi Minami									
Local: Biritiba Mirim (no relatório anterior, constava como Mogi das Cruzes)									
Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação dos coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
05/27/08	0	180	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
05/27/08	0	180	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
05/27/08	0	180	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/01/08	0	180	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/28/08	0	180	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
08/16/08	0	180	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
09/19/08	0	180	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
02/26/09	0	180	Realizado	Realizado	3	Realizado	Realizado	Realizado	En atividade
02/27/09	0	180	Realizado	Realizado	7	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

Usuario: Shigueru Miyagi

Local: Arujá

Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação dos coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
05/29/08	0	96	Realizado	Realizado			Realizado		
05/27/08	0	96	Realizado	Realizado				Realizado	En atividade
05/27/08	0	96	Realizado	Realizado			Realizado		En atividade
05/29/08	0	96	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/25/08	0	96	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
02/26/09	0	96	Realizado	Realizado	2	Realizado	Realizado	Realizado	En atividade
02/27/09	0	96	Realizado	Realizado	4	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

Usuario: Celso Seiji Miyamoto

Local: Mogi das Cruzes

Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação dos coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
05/15/08	100	300	Realizado	Realizado			Realizado		
05/27/08	100	300	Realizado	Realizado			Realizado		
05/29/08	100	300	Realizado	Realizado			Realizado		
06/02/08	100	300	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
06/03/08	100	300	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
06/11/08	100	300	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/11/08	100	300	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
08/19/08	100	300	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
09/15/08	100	300	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
03/02/09	100	300	Realizado	Realizado	6	Realizado	Realizado	Realizado	En atividade
03/03/09	100	300	Realizado	Realizado	11	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

Usuario: Jorge Takanobu Miyamoto

Local: Mogi das Cruzes

Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação dos coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
05/27/08		48	Realizado	Realizado			Realizado		
06/02/08		48	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/02/08		48	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/22/08		48	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
08/27/08		48	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
10/06/08		48	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
03/03/09		49	Realizado	Realizado	2	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

Usuário: Fábio Toshimitsu Mukaida									
Local: Guararema									
Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação dos coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
05/24/08	100	180	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/02/08	100	180	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/29/08	100	180	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
08/29/08	100	180	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
09/18/08	100	180	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
03/03/09	100	180	Realizado	Realizado	4	Realizado	Realizado	Realizado	En atividade
03/04/09	100	180	Realizado	Realizado	7	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

Usuario: Carlos Yoshikazu Murakami									
Local: São José dos Campos									
Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação dos coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
05/23/08	1,500	120	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/01/08	1,500	120	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/18/08	1,500	120	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
09/19/08	1,500	120	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
03/04/09	1,500	120	Realizado	Realizado	3	Realizado	Realizado	Realizado	En atividade
03/05/09	1,500	120	Realizado	Realizado	5	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

Usuario: Gilberto Muranaka									
Local: Itaquaquecetuba									
Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação dos coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
06/06/08	0	72	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/07/08	0	72	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
08/05/08	0	72	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
09/08/08	0	72	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
09/19/08	0	72	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
03/04/09	0	72	Realizado	Realizado	1	Realizado	Realizado	Realizado	En atividade
03/05/09	0	72	Realizado	Realizado	3	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

Usuário: Jaime Masaki Nakamura									
Local: Guararema									
Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação dos coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
05/28/08	0	96	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
06/28/08	0	96	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/15/08	0	96	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
09/01/08	0	96	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
09/30/08	0	96	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
03/05/09	0	96	Realizado	Realizado	2	Realizado	Realizado	Realizado	En atividade
03/06/09	0	96	Realizado	Realizado	4	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

Usuario: Sérgio Nakamura									
Local: Mogi das Cruzes									
Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação dos coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
05/21/08	0	48	Realizado	Realizado				Realizado	En atividade
05/29/08	0	48	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/17/08	0	48	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
09/01/08	0	48	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
09/30/08	0	48	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
03/06/09	0	48	Realizado	Realizado	2	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

Usuario: Paulo Noda

Local: Mogi das Cruzes

Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação dos coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
05/15/08	10	180	Realizado	Realizado			Realizado		
05/26/08	10	180	Realizado	Realizado				Realizado	En atividade
05/27/08	10	180	Realizado	Realizado			Realizado		En atividade
05/29/08	10	180	Realizado	Realizado			Realizado		En atividade
06/02/08	10	180	Realizado	Realizado			Realizado		En atividade
06/03/08	10	180	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/30/08	10	180	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
09/02/08	10	180	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
09/27/08	10	180	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
03/06/09	10	180	Realizado	Realizado	3	Realizado	Realizado	Realizado	En atividade
03/09/09	10	180	Realizado	Realizado	7	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

Usuário: Hermes Takeyoshi Ogino									
Local: Mogi das Cruzes									
Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação dos coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
05/26/08	2,400	96	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/11/08	2,400	96	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/30/08	2,400	96	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
08/23/08	2,400	96	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
10/11/08	2,400	96	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
03/09/09	2,400	96	Realizado	Realizado	2	Realizado	Realizado	Realizado	En atividade
03/10/09	2,400	96	Realizado	Realizado	4	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

Usuario: Mitsuji Otsubo									
Local: Arujá									
Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação dos coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
05/19/08			Realizado	Realizado				Realizado	En atividade
05/30/08			Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/22/08			Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
08/14/08			Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
09/22/08			Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
03/10/09	0	0	Realizado	Realizado	1	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

Usuário: Itaru Oura									
Local: Mogi das Cruzes									
Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação dos coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
05/15/08	0	72	Realizado	Realizado			Realizado		
05/27/08	0	72	Realizado	Realizado			Realizado		
06/02/08	0	72	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/17/08	0	72	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
09/01/08	0	72	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
09/25/08	0	72	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
03/10/09	0	72	Realizado	Realizado	3	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

Usuário: Jorge Oye									
Local: Mogi das Cruzes									
Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação dos coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
06/02/08	0	48	Realizado	Realizado				Realizado	En atividade
06/04/08	0	48	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/14/08	0	48	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/31/08	0	48	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
08/30/08	0	48	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
09/19/08	0	48	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
03/11/09	0	48	Realizado	Realizado	2	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

Usuario: Aparecida Kazue Kakishita Sakaguchi

Local: Itaquaquetuba

Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação dos coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
06/05/08	0	5	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/07/08	0	5	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
08/02/08	0	5	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
09/05/08	0	5	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
09/27/08	0	5	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
03/10/09	0	5	Realizado	Realizado		Realizado	Realizado	Realizado	En atividade
03/11/09	0	5	Realizado	Realizado	1	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

Usuário: Carlos Sakamoto

Local: Mogi das Cruzes

Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação dos coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
05/15/08		180	Realizado	Realizado			Realizado		
05/26/08		180	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
05/27/08		180	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
06/03/08		180	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
06/05/08		180	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/08/08		180	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
08/18/08		180	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
09/15/08		180	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
03/12/09		180	Realizado	Realizado	4	Realizado	Realizado	Realizado	En atividade
03/13/09		180	Realizado	Realizado	8	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

Usuário: Mitsumassa Sano									
Local: Arujá									
Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação dos coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
06/05/08	0	96	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/17/08	0	96	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
27/17/2008	0	96	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
08/18/08	0	96	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
09/15/08	0	96	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
03/12/09	0	96	Realizado	Realizado	2	Realizado	Realizado	Realizado	En atividade
03/13/09	0	96	Realizado	Realizado	2	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

Usuário: Paulo Takashi Sato									
Local: Mogi das Cruzes									
Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação dos coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
06/04/08	50	180	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
06/30/08	50	180	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/16/08	50	180	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
09/01/08	50	180	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
09/20/08	50	180	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
03/12/09	0	96	Realizado	Realizado	4	Realizado	Realizado	Realizado	En atividade
03/13/09	0	96	Realizado	Realizado	8	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

Usuário: Yukio Shintani									
Local: São José dos Campos									
Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação dos coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
05/23/08	1,500	96	Realizado	Realizado				Realizado	En atividade
05/30/08	1,500	96	Realizado	Realizado			Realizado		En atividade
06/11/08	1,500	96	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/12/08	1,500	96	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
08/13/08	1,500	96	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
09/19/08	1,500	96	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
03/10/09	1,500	96	Realizado	Realizado	2	Realizado	Realizado	Realizado	En atividade
03/12/09	1,500	96	Realizado	Realizado	4	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

Usuário: Antonio Masaki Shiraishi									
Local: Guarulhos									
Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação dos coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
06/10/08	0		Realizado				Realizado	Realizado	En atividade
07/11/08	0		Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
08/18/08	0		Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
10/01/08	0		Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
03/12/09	0		Realizado	Realizado	1	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

Usuário: Sérgio Koiti Takahashi									
Local: Mogi das Cruzes									
Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação dos coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
05/15/08	0	240	Realizado	Realizado			Realizado		
05/29/08	0	240	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/02/08	0	240	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/28/08	0	240	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
09/22/08	0	240	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
03/12/09	0	240	Realizado	Realizado	4	Realizado	Realizado	Realizado	En atividade
03/13/09	0	240	Realizado	Realizado	8	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

Usuario: Hakuo Tamada

Local: Arujá

Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação dos coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
06/04/08	0	528	Realizado	Realizado				Realizado	En atividade
06/11/08	0	528	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/02/08	0	528	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/25/08	0	528	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
08/02/08	0	528	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
09/18/08	0	528	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
03/12/09	0	240	Realizado	Realizado	6	Realizado	Realizado	Realizado	En atividade
03/12/09	0	240	Realizado	Realizado	12	Realizado	Realizado	Realizado	En atividade
03/13/09	0	240	Realizado	Realizado	20	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

Usuario: João Katsunobu Tamakoshi

Local: Jacaré

Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação dos coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
06/03/08	100	144	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/04/08	100	144	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/05/08	100	144	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/25/08	100	144	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
09/05/08	100	144	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
09/25/08	100	144	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
03/26/09	100	144	Realizado	Realizado	3	Realizado	Realizado	Realizado	En atividade
03/27/09	100	144	Realizado	Realizado	6	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

Usuario: Takemi Tanaka									
Local: Guararema									
Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação dos coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
05/28/08		60	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/23/08		60	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
09/18/08		60	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
10/11/08		60	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
03/26/09	0	60	Realizado	Realizado	4	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

Usuario: Yuki tanaka

Local: Mogi das Cruzes

Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treino IPM	Instalação dos coletores	Controle pasteurização substrato	Treino dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treino individual do uso de coletores y pasteurização substrato
05/15/08	100	480	Realizado	Realizado			Realizado		
06/04/08	100	480	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/04/08	100	480	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/24/08	100	480	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
08/19/08	100	480	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
09/24/08	100	480	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
03/30/09	100	480	Realizado	Realizado	9	Realizado	Realizado	Realizado	En atividade
03/31/09	100	480	Realizado	Realizado	18	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

Usuário: Sérgio Masatoshi Tateishi									
Local: Jacaré									
Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação dos coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
05/23/08			Realizado					Realizado	En atividade
06/30/08			Realizado				Realizado	Realizado	En atividade
07/31/08			Realizado				Realizado	Realizado	En atividade
09/11/08			Realizado				Realizado	Realizado	En atividade
04/01/09			Realizado	Realizado	2	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

Usuário: Sussumu Tateishi									
Local: Jacaré									
Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação dos coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
06/03/08		12	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/07/08		12	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
08/07/08		12	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
09/13/08		12	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
04/01/09		12	Realizado	Realizado	3	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

Usuário: Hisashi Tonooka									
Local: Mogi das Cruzes									
Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação dos coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
06/02/08	0	72	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/03/08	0	72	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
09/03/08	0	72	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
10/02/08	0	72	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
04/02/09	0	72	Realizado	Realizado	4	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

Márcio Nobuyuki Wada									
Local: Arujá									
Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação dos coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
05/27/08	0	96	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/21/08	0	96	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/28/08	0	96	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
08/21/08	0	96	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
09/19/08	0	96	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
04/02/09	0	72	Realizado	Realizado	5	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

Usuário: Minoru Yamada									
Local: Mogi das Cruzes									
Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação dos coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
05/29/08	0	60	Realizado	Realizado			Realizado		
06/02/08	0	60	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/11/08	0	60	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
08/11/08	0	60	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
09/27/08	0	60	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
04/02/09	0	72	Realizado	Realizado	4	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

Usuário: Shizuto Yamaguti									
Local: Mogi das Cruzes									
Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação dos coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
05/15/08	500	720	Realizado	Realizado			Realizado		
05/29/08	500	720	Realizado	Realizado			Realizado		
06/06/08	500	720	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/16/08	500	720	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
09/17/08	500	720	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
04/03/09	500	720	Realizado	Realizado	9	Realizado	Realizado	Realizado	En atividade
04/06/09	500	720	Realizado	Realizado	18	Realizado	Realizado	Realizado	En atividade
04/07/09	500	720	Realizado	Realizado	28	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

Usuário: Makoto Yasutake									
Local: Arujá									
Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação dos coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
05/19/08	320	600	Realizado	Realizado				Realizado	En atividade
05/27/08	320	600	Realizado	Realizado			Realizado		En atividade
05/29/08	320	600	Realizado	Realizado			Realizado		En atividade
06/11/08	320	600	Realizado	Realizado			Realizado		En atividade
06/16/08	320	600	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/14/08	320	600	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
08/13/08	320	600	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
09/19/08	320	600	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
04/08/09	320	600	Realizado	Realizado	10	Realizado	Realizado	Realizado	En atividade
04/09/09	320	600	Realizado	Realizado	23	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

Usuário: Hiromi Yokoyama									
Local: Arujá									
Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação dos coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
05/15/08		144	Realizado	Realizado			Realizado		
06/04/08		144	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/12/08		144	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
09/13/08		144	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
04/13/09		144	Realizado	Realizado	6	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

Usuario: Júlio Taikan Yokoyama

Local: Arujá

Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação dos coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
05/15/08		96	Realizado	Realizado			Realizado		
05/19/08		96	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/18/08		96	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
08/01/08		96	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
08/27/08		96	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
04/14/09		96	Realizado	Realizado	5	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

Usuário: Luis Hideo Yoshitomi

Local: Guararema

Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação dos coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
05/15/08		48	Realizado	Realizado			Realizado		
06/03/08		48	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/04/08		48	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
08/07/08		48	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
09/06/08		48	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
09/26/08		48	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
04/14/09		48	Realizado	Realizado	2	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

Produtor	Cidade	Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato à ser tratado (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação dos coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
Akama, J.	Guararema	12/15/08		60	Realizado	Realizado	4	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
Akama, P.	Guararema	12/15/08		120	Realizado	Realizado	5	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
Aoki, A.	Santa Isabel	12/15/08			Realizado	Realizado	1	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
Dan, S.	M. Cruzes	12/15/08		120	Realizado	Realizado	5	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
Doki, K.	Arujá	01/12/09		240	Realizado	Realizado	9	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
Eguchi, E.	Jacarei	12/15/08	100	96	Realizado	Realizado	4	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
Fujimoto, N.	Taubaté	12/16/08	1,000	6	Realizado	Realizado	3	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
Fukasawa, Y.	Guararema	12/16/08		120	Realizado	Realizado	5	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
Habu, S.	Arujá	01/12/09		240	Realizado	Realizado	9	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
Haga Saab, M.	M. Cruzes	04/15/09	0	300	Realizado	Realizado	11	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
Hasegawa, R.	S.J.C.	12/16/08		96	Realizado	Realizado	4	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
Hayashi	M. Cruzes	12/16/08		72	Realizado	Realizado	3	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
Ishikawa, L.	M. Cruzes	01/13/09		240	Realizado	Realizado	7	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
Kato, M.	Guararema	12/16/08	1,100	120	Realizado	Realizado	5	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
Kawakami, K.	Guararema	12/16/08		42	Realizado	Realizado	2	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
Kawana, M.	Guarulhos	12/16/08	10	144	Realizado	Realizado	6	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
Kawassaka, J.	M. Cruzes	12/16/08		48	Realizado	Realizado	2	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
Kibe, C.	Arujá	01/14/09	220	480	Realizado	Realizado	18	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
Kinoshita, D.	Jacarei	01/15/09	1,000	360	Realizado	Realizado	13	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
Kirihara, A.	Guararema	12/16/08		120	Realizado	Realizado	5	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
Kobayashi, S.	Guararema	12/22/08	50	120	Realizado	Realizado	5	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
Komorzono, R.	M. Cruzes	01/09/09		144	Realizado	Realizado	6	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
Koyama, O.	Guararema	01/09/09		120	Realizado	Realizado	5	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
Makita, T.	M. Cruzes	01/09/09		120	Realizado	Realizado	5	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
Matsumoto	M. Cruzes	02/27/09		48	Realizado	Realizado	2	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
Minami, T.	M. Cruzes	02/27/09		180	Realizado	Realizado	7	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
Miyagi	Arujá	02/27/09		96	Realizado	Realizado	4	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
Miyamoto, C.	M. Cruzes	03/03/09	100	300	Realizado	Realizado	11	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
Miyamoto, J.	M. Cruzes	03/03/09		48	Realizado	Realizado	2	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
Mukaida, F.	Guararema	03/04/09	100	180	Realizado	Realizado	7	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
Murakami, C.	S.J.C.	03/05/09	1500	120	Realizado	Realizado	5	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
Muranaka, G.	Itaquaquecet.	03/05/09		72	Realizado	Realizado	3	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
Nakamura, J	Guararema	03/06/09		96	Realizado	Realizado	4	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
Nakamura, S.	M. Cruzes	03/06/09		48	Realizado	Realizado	2	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

Noda, P.	M. Cruzes	03/09/09	10	180	Realizado	Realizado	7	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
Ogino	M. Cruzes	03/10/09	2400	96	Realizado	Realizado	4	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
Otsubo, M.	Arujá	03/10/09			Realizado	Realizado	1	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
Oura, I.	M. Cruzes	03/10/09		72	Realizado	Realizado	3	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
Oye, F.	M. Cruzes	03/11/09		48	Realizado	Realizado	2	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
Sakaguchi	Itaquaquecetuba	03/11/09		5	Realizado	Realizado	1	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
Sakamoto, C.	M. Cruzes	03/13/09		180	Realizado	Realizado	8	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
Sano, M.	Arujá	03/13/09		96	Realizado	Realizado	4	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
Sato, P.	M. Cruzes	03/13/09	50	180	Realizado	Realizado	8	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
Shintani, Y.	S.J.C.	03/12/09	1500	96	Realizado	Realizado	4	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
Shiraishi, A.	Guarulhos	03/12/09			Realizado	Realizado	1	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
Takahashi, S.	M. Cruzes	03/13/09		240	Realizado	Realizado	8	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
Tamada, H.	Arujá	03/13/09	0	240	Realizado	Realizado	20	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
Tamakoshi	Jacarei	03/27/09	100	144	Realizado	Realizado	6	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
Tanaka, T.	Guararema	03/26/09	0	60	Realizado	Realizado	4	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
Tanaka, Y.	M. Cruzes	03/31/09	100	480	Realizado	Realizado	18	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
Tateishi, Ser.	Jacarei	04/01/09			Realizado	Realizado	2	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
Tateishi, Sus.	Jacarei	04/01/09		12	Realizado	Realizado	3	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
Tonooka, H.	M. Cruzes	04/02/09	0	72	Realizado	Realizado	4	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
Wada, M.	Arujá	04/02/09	0	72	Realizado	Realizado	5	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
Yamada, M.	M. Cruzes	04/02/09	0	72	Realizado	Realizado	4	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
Yamaguti, R.	M. Cruzes	04/07/09	500	720	Realizado	Realizado	28	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
Yasutake, M.	Arujá	04/09/09	320	600	Realizado	Realizado	23	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
Yokoyama, H.	Arujá	04/13/09		144	Realizado	Realizado	6	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
Yokoyama, J.	Arujá	04/14/09		96	Realizado	Realizado	5	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
Yoshitomi, L.	Guararema	04/14/09		48	Realizado	Realizado	2	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
TOTAL							370				

Usuário: ALBERTO TATENO

Local: BAIRRO DO PAVAO - SÃO ROQUE - SP

Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação dos coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
05/19/08	100	600	Realizado	Realizado					
05/26/08	100	600	Realizado	Realizado					
06/09/08	100	600	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/10/08	100	600	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/31/08	100	600	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
09/23/08	100	600	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
01/16/09	100	600	Realizado	Realizado	8	Realizado	Realizado	Realizado	En atividade
01/23/09	100	600	Realizado	Realizado	16	Realizado	Realizado	Realizado	En atividade
01/30/09	100	600	Realizado	Realizado	25	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

Usuário: GERVASIO TAKASHI KANO									
Local: COTIA - SP									
Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação dos coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
05/27/08	100	600	Realizado	Realizado					
06/09/08	100	600	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/21/08	100	600	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/29/08	100	600	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
08/22/08	100	600	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
10/03/08	100	600	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
01/19/09	100	600	Realizado	Realizado	8	Realizado	Realizado	Realizado	En atividade
01/26/09	100	600	Realizado	Realizado	16	Realizado	Realizado	Realizado	En atividade
02/02/09	100	600	Realizado	Realizado	25	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

Usuário: HELIO KIYOSHI MORITA									
Local: BAIRRO CANGUERA - SÃO ROQUE									
Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação dos coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
05/26/08	75	450	Realizado	Realizado					
06/04/08	75	450	Realizado	Realizado					
06/11/08	75	450	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/21/08	75	450	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
08/22/08	75	450	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
09/18/08	75	450	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
01/20/09	75	450	Realizado	Realizado	5	Realizado	Realizado	Realizado	En atividade
01/27/09	75	450	Realizado	Realizado	10	Realizado	Realizado	Realizado	En atividade
02/03/09	75	450	Realizado	Realizado	15	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

Usuário: HIDEO KOSAKA									
Local: PEREIRAS - CAUCAIA - COTIA - SP									
Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação dos coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
05/27/08	49	300	Realizado	Realizado					
06/04/08	49	300	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/02/08	49	300	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/24/08	49	300	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
09/15/08	49	300	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
01/21/09	49	300	Realizado	Realizado	5	Realizado	Realizado	Realizado	En atividade
01/28/09	49	300	Realizado	Realizado	10	Realizado	Realizado	Realizado	En atividade
02/04/09	49	300	Realizado	Realizado	12	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

Usuario: HIROFUMI GOISHI**Local: BAIRRO DO RIO DE UNA - IBIUNA - SP**

Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação dos coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
05/20/08	100	100	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	Realizado
06/02/08	100	100	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/18/08	100	100	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/31/08	100	100	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
08/22/08	100	100	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
09/16/08	100	100	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
01/22/09	100	100	Realizado	Realizado	5	Realizado	Realizado	Realizado	En atividade
01/29/09	100	100	Realizado	Realizado	10	Realizado	Realizado	Realizado	En atividade
02/05/09	100	100	Realizado	Realizado	12	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

Usuário: MARCELO AKIYOSHI YAMAMURA									
Local: BAIRRO DO CUPIM - IBIUNA									
Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação dos coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
05/16/08	50	300	Realizado	Realizado					
05/30/08	50	300	Realizado	Realizado					
06/11/08	50	300	Realizado	Realizado					
07/29/08	50	300	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
10/07/08	50	300	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
02/04/09	50	300	Realizado	Realizado	4	Realizado	Realizado	Realizado	En atividade
02/05/09	50	300	Realizado	Realizado	8	Realizado	Realizado	Realizado	En atividade
02/06/09	50	300	Realizado	Realizado	12	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

Usuário: MASSANORI YAMANOCHI									
Local: BAIRRO DA RESSACA - IBIUNA - SP									
Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação dos coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
05/29/08	35	200	Realizado	Realizado					
06/13/08	35	200	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/17/08	35	200	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
08/31/08	35	200	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
09/29/08	35	200	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
01/23/09	35	200	Realizado	Realizado	3	Realizado	Realizado	Realizado	En atividade
01/30/09	35	200	Realizado	Realizado	6	Realizado	Realizado	Realizado	En atividade
02/06/09	35	200	Realizado	Realizado	10	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

Usuário: PAULO MITIO KOSAKA									
Local: AGUASSAI - COTIA - SP									
Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação dos coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
05/19/08	55	330	Realizado	Realizado					
05/26/08	55	330	Realizado	Realizado					
06/04/08	55	330	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/14/08	55	330	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
08/16/08	55	330	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
09/08/08	55	330	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
09/26/08	55	330	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
01/26/09	55	330	Realizado	Realizado	3	Realizado	Realizado	Realizado	En atividade
02/02/09	55	330	Realizado	Realizado	6	Realizado	Realizado	Realizado	En atividade
02/09/09	55	330	Realizado	Realizado	12	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

Usuário: TAKAO KATAKEYAMA									
Local: BAIRRO BROTAS - CAUCAIA - COTIA - SP									
Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação dos coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
05/27/08	40	240	Realizado	Realizado					
06/04/08	40	240	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/03/08	40	240	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/24/08	40	240	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
08/25/08	40	240	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
10/02/08	40	240	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
01/27/09	40	240	Realizado	Realizado	4	Realizado	Realizado	Realizado	En atividade
02/03/09	40	240	Realizado	Realizado	8	Realizado	Realizado	Realizado	En atividade
02/10/09	40	240	Realizado	Realizado	12	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

Usuario: TAKESHI SAITO

Local: Rod. Julio Dal Fabro neto, Km 1,5 - Bairro Capim Azedo - Ibiúna - SP

Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação dos coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
05/16/08	750	400	Realizado	Realizado					
05/30/08	750	400	Realizado	Realizado					
06/04/08	750	400	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/28/08	750	400	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
09/16/08	750	400	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
01/28/09	750	400	Realizado	Realizado	5	Realizado	Realizado	Realizado	En atividade
02/04/09	750	400	Realizado	Realizado	10	Realizado	Realizado	Realizado	En atividade
02/11/09	750	400	Realizado	Realizado	15	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

Produtor	Cidade	Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação dos coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
Alberto Tateno	SÃO ROQUE	01/30/09	100	600	Realizado	Realizado	25	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
Gervasio Takashi	COTIA	02/02/09	100	600	Realizado	Realizado	25	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
Helio K. Morita	SÃO ROQUE	02/03/09	75	450	Realizado	Realizado	15	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
Hideo Kosaka	COTIA	02/04/09	49	300	Realizado	Realizado	12	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
Hirofumi Goishi	IBIUNA	02/05/09	100	100	Realizado	Realizado	12	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
M. Yamanouchi	IBIUNA	02/06/09	35	200	Realizado	Realizado	10	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
M. A. Yamamura	IBIUNA	02/05/09	100	100	Realizado	Realizado	12	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
Paulo M. Kosaka	COTIA	02/09/09	55	330	Realizado	Realizado	12	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
Takao Katakeyama	COTIA	02/10/09	40	240	Realizado	Realizado	12	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
Takeshi Saito	Ibiúna	02/11/09	750	400	Realizado	Realizado	15	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
TOTAL							150				

Usuario: Helio Shinkawa									
Local: Atibaia									
Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação dos coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
03/07/07		75	Realizado	Realizado					
01/10/08	17	75	Realizado	Realizado					
05/20/08	17	75	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	
07/04/08	17	75	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/24/08	17	75	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
04/20/09	17	75	Realizado	Realizado	3	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

Usuario: Tomonori Takaha									
Local: Atibaia									
Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação dos coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
03/14/07		75	Realizado	Realizado					
01/15/08	17	75	Realizado	Realizado					
05/20/08	17	75	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	
07/22/08	17	75	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
09/11/08	17	75	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
04/20/09	17	75	Realizado	Realizado	2	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

Usuario: Mineo Horita									
Local: Atibaia									
Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação dos coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
03/15/07		150	Realizado	Realizado					
01/14/08	34	150	Realizado	Realizado					
05/20/08	34	151	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	
06/27/08	34	151	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/18/08	34	151	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
08/20/08	34	151	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
04/20/09	17	75	Realizado	Realizado	6	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

Usuário: Laercio Inui									
Local: Atibaia									
Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação dos coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
03/22/07		150	Realizado	Realizado					
01/10/08	34	150	Realizado	Realizado					
05/20/08	34	151	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	
07/17/08	34	151	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
09/01/08	34	151	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
09/05/08	34	151	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
04/22/09	17	75	Realizado	Realizado	6	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

Usuario: Olimar Nunes do Amaral

Local: Atibaia

Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação dos coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
04/03/07		150	Realizado	Realizado					
01/22/08	34	150	Realizado	Realizado					
05/20/08	34	151	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/22/08	34	151	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
08/20/08	34	151	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
09/19/08	34	151	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
04/22/09	34	151	Realizado	Realizado	5	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

Usuario: Ademar Maeda

Local: Atibaia

Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação dos coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
04/12/07		75	Realizado	Realizado					
01/29/08	17	75	Realizado	Realizado					
05/20/08	17	76	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	
07/04/08	34	151	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
09/09/08	34	151	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
04/22/09	34	151	Realizado	Realizado	2	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

Usuário: Akio Matsuda									
Local: Atibaia									
Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação dos coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
04/18/07		120	Realizado	Realizado					
01/22/08	27	120	Realizado	Realizado					
05/20/08	27	121	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	
07/07/08	34	151	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/23/08	34	151	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
09/18/08	34	151	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
04/23/09	34	151	Realizado	Realizado	5	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

Usuario: Takasi Kadoguchi

Local: Atibaia

Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação dos coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
04/24/07		37	Realizado	Realizado					
01/18/08	8	37	Realizado	Realizado					
05/20/08	8	38	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	
06/30/08	34	151	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/16/08	34	151	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
08/21/08	34	151	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
09/13/08	34	151	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
04/23/09	34	151	Realizado	Realizado	2	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

Usuario: Gino Shinkawa									
Local: Atibaia									
Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação dos coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
04/25/07		150	Realizado	Realizado					
01/24/08	34	150	Realizado	Realizado					
05/20/08	34	151	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	
07/21/08	34	151	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
09/22/08	34	151	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
04/23/09	34	151	Realizado	Realizado	5	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

Usuário: Paulo Kusaba									
Local: Atibaia									
Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação dos coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
04/30/07		150	Realizado	Realizado					
01/08/08	34	150	Realizado	Realizado					
05/20/08	34	151	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	
07/15/08	34	151	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
08/13/08	34	151	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	
09/02/08	34	151	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
04/24/09	34	151	Realizado	Realizado	5	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

Usuario: Ciro Komura									
Local: Atibaia									
Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação dos coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
05/03/07		75	Realizado	Realizado					
01/30/08	17	75	Realizado	Realizado					
05/20/08	17	76	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	
07/01/08	34	151	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	
07/11/08	34	151	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/31/08	34	151	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
09/12/08	34	151	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
04/24/09	34	151	Realizado	Realizado	3	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

Usuario: Carlos Shinkawa

Local: Atibaia

Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação dos coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
05/04/07		150	Realizado	Realizado					
01/24/08	34	150	Realizado	Realizado					
05/20/08	34	151	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	
07/09/08	34	151	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
08/29/08	34	151	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
04/24/09	34	151	Realizado	Realizado	5	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

Usuário: Yasuo Fugino									
Local: Atibaia									
Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação dos coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
05/07/07		120	Realizado	Realizado					
01/14/08	27	120	Realizado	Realizado					
05/20/08	27	121	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	
07/01/08	34	151	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/30/08	34	151	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
08/04/08	34	151	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
09/30/08	34	151	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
04/27/09	34	151	Realizado	Realizado	5	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

Usuário: Shuji Shinkawa									
Local: Atibaia									
Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação dos coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
05/08/07		120	Realizado	Realizado					
01/28/08	27	120	Realizado	Realizado					
05/20/08	27	121	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	
07/10/08	34	151	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/30/08	34	151	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
08/29/08	34	151	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
04/27/09	34	151	Realizado	Realizado	5	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

Usuario: Hilton Miyada									
Local: Atibaia									
Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação dos coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
05/11/07		75	Realizado	Realizado					
01/16/08	17	75	Realizado	Realizado					
05/20/08	17	76	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	
05/20/08	34	151	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/14/08	34	151	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
09/17/08	34	151	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
04/27/09	34	151	Realizado	Realizado	3	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

Usuário: Joaquim Matsuda									
Local: Atibaia									
Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação dos coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
05/14/07		150	Realizado	Realizado					
01/09/08	34	150	Realizado	Realizado					
05/20/08	34	151	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	
07/25/08	34	151	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
09/18/08	34	151	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
04/28/09	34	151	Realizado	Realizado	6	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

Usuário: Edson Akai									
Local: Atibaia									
Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação dos coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
05/14/07		120	Realizado	Realizado					
06/25/08	27	120	Realizado	Realizado					
07/04/08	27	121	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/31/08	34	151	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
08/25/08	34	151	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
09/19/08	34	151	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
04/28/09	34	151	Realizado	Realizado	6	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

Usuario: Seiki Horita									
Local: Atibaia									
Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação dos coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
05/17/07		150	Realizado	Realizado					
01/10/08	34	150	Realizado	Realizado					
05/20/08	34	151	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	
07/02/08	34	151	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/07/08	34	151	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/25/08	34	151	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
09/11/08	34	151	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
04/28/09	34	151	Realizado	Realizado	6	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

Usuário: Nelson Tida									
Local: Atibaia									
Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação dos coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
05/18/07		150	Realizado	Realizado					
01/16/08	34	150	Realizado	Realizado					
05/20/08	34	151	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	
07/18/08	34	151	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	Em atividade
09/04/08	34	151	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	Em atividade
04/29/09	34	151	Realizado	Realizado	4	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

Usuário: Fernando Avancini									
Local: Atibaia									
Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação dos coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
05/21/07		120	Realizado	Realizado					
01/23/08	27	120	Realizado	Realizado					
05/20/08	27	120	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	
06/28/08	34	151	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/29/08	34	151	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
08/24/08	34	151	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
09/05/08	34	151	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
04/30/09	34	151	Realizado	Realizado	6	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

Usuário: Dirceu Hasimoto									
Local: Atibaia									
Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação dos coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
05/25/07		150	Realizado	Realizado					
01/31/08	34	150	Realizado	Realizado					
05/20/08	34	150	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	
07/08/08	34	151	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
04/30/09	34	151	Realizado	Realizado	6	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
05/01/08	34	151	Realizado	Realizado	4	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

Usuário: Celso Oikawa									
Local: Atibaia									
Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinoamento IPM	Instalação dos coletores	Controle pasteurização substrato	Treinoamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinoamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
05/25/07		150	Realizado	Realizado					
01/21/08	34	150	Realizado	Realizado					
05/20/08	34	150	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	
05/21/08	34	151	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
08/06/08	34	151	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
08/29/08	34	151	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
05/01/08	34	151	Realizado	Realizado	4	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

Produtor	Cidade	Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação dos coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
H. Shinkawa	Atibaia	04/20/09	17	75	Realizado	Realizado	3	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
T. Takaha	Atibaia	04/20/09	17	75	Realizado	Realizado	2	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
M. Horita	Atibaia	04/20/09	17	75	Realizado	Realizado	6	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
L. Inui	Atibaia	04/22/09	17	75	Realizado	Realizado	6	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
O. Amaral	Atibaia	04/22/09	34	151	Realizado	Realizado	5	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
A. Maeda	Atibaia	04/22/09	34	151	Realizado	Realizado	2	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
A. Matsuda	Atibaia	04/23/09	34	151	Realizado	Realizado	5	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
T. Kadoguchi	Atibaia	04/23/09	34	151	Realizado	Realizado	2	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
G. Shinkawa	Atibaia	04/23/09	34	151	Realizado	Realizado	5	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
P. Kusaba	Atibaia	04/24/09	34	151	Realizado	Realizado	5	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
C. Komura	Atibaia	04/24/09	34	151	Realizado	Realizado	3	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
C. Sinkawa	Atibaia	04/24/09	34	151	Realizado	Realizado	5	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
Y. Fugino	Atibaia	04/27/09	34	151	Realizado	Realizado	5	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
S. Sinkawa	Atibaia	04/27/09	34	151	Realizado	Realizado	5	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
H. Miyada	Atibaia	04/27/09	34	151	Realizado	Realizado	3	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
J. Matsuda	Atibaia	04/28/09	34	151	Realizado	Realizado	6	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
E. Akai	Atibaia	04/28/09	34	151	Realizado	Realizado	6	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
S. Horita	Atibaia	04/28/09	34	151	Realizado	Realizado	6	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
N. Tida	Atibaia	04/29/09	34	151	Realizado	Realizado	4	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
F. Avancini	Atibaia	04/30/09	34	151	Realizado	Realizado	6	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
D. Hasimoto	Atibaia	04/30/09	34	151	Realizado	Realizado	6	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
C. Oikawa	Atibaia	05/01/08	34	151	Realizado	Realizado	4	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
TOTAL							100				

Aarão Lins de Andrade Neto									
Gravatá-PE									
Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação dos coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
11/13/06	90	20							
01/09/07	90	20	Realizado						
03/22/07	90	20	Realizado						
05/03/07	90	20	Realizado	Realizado					
07/02/07	90	20	Realizado	Realizado					
09/03/07	90	20	Realizado	Realizado					
11/01/07	90	20	Realizado	Realizado					
01/04/08	90	20	Realizado	Realizado					
03/03/08	90	20	Realizado	Realizado					
05/22/08	90	20	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	
07/04/08	90	20	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
08/05/08	90	20	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
09/19/08	90	20	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
03/16/09	90	20	Realizado	Realizado	1	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

Adelson Soares									
Chã- Grande - PE									
Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação dos coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
01/09/07	0	22							
02/08/07	0	22	Realizado						
04/10/07	0	22	Realizado						
06/04/07	0	22	Realizado						
07/24/07	0	22	Realizado						
09/13/07	0	22	Realizado						
11/09/07	0	22	Realizado						
01/10/08	0	22	Realizado						
03/03/08	0	22	Realizado						
06/09/08	0	22	Realizado				Realizado	Realizado	
07/22/08	0	22	Realizado				Realizado	Realizado	En atividade
08/25/08	0	22	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
08/30/08	0	22	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
03/16/09	0	22	Realizado	Realizado	1	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

Aluízio Inojosa									
Gravatá-PE									
Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação dos coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
02/01/07		23	Realizado						
03/01/07		23	Realizado						
04/05/07		23	Realizado						
05/10/07		23	Realizado						
09/03/07		23	Realizado						
11/19/07		23	Realizado						
01/17/08		23	Realizado						
03/12/08		23	Realizado						
06/16/08		23	Realizado				Realizado	Realizado	
07/11/08		23	Realizado				Realizado	Realizado	En atividade
08/08/08		23	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
10/02/08		23	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
03/16/09	0	23	Realizado	Realizado	1	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

Arnaldo Serpa Cossart									
Gravatá-PE									
Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação dos coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
11/13/06	500	110							
12/19/06	500	110							
03/01/07	500	110	realizado						
04/24/07	500	110	realizado						
05/08/07	500	110	realizado	realizado					
06/21/07	500	110	realizado	realizado					
07/16/07	500	110	realizado	realizado					
08/07/07	500	110	realizado	realizado					
09/11/07	500	110	Realizado	Realizado					
10/22/07	500	110	realizado	realizado					
11/06/07	500	110	realizado	realizado					
11/14/07	500	110	realizado	realizado					
01/15/08	500	110	realizado	realizado					
02/13/08	500	110	realizado	realizado					
03/13/08	500	110	realizado	realizado					
04/02/08	500	110	realizado	realizado					
05/22/08	500	110	realizado	realizado			Realizado	Realizado	
07/01/08	500	110	realizado	realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/16/08	500	110	realizado	realizado			Realizado	Realizado	En atividade
09/18/08	500	110	realizado	realizado			Realizado	Realizado	En atividade
03/16/09	720	110	Realizado	Realizado	5	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

Carlos Haruta									
Barra de Guabiraba-PE									
Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação dos coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
11/07/06	40	20	Realizado						
12/21/06	40	20	Realizado						
03/06/07	40	20	Realizado						
04/03/07	40	20	Realizado						
05/22/07	40	20	Realizado						
07/19/07	40	20	Realizado						
09/06/07	40	20	Realizado						
11/13/07	40	20	Realizado						
02/01/07	40	20	Realizado						
04/08/08	40	20	Realizado						
05/27/08	40	20	Realizado				Realizado	Realizado	
07/24/08	40	20	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
09/26/08	40	20	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
03/17/09	40	20	Realizado	Realizado	1	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

Casa das Plantas									
Gravatá-PE									
Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação dos coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
01/24/07		45							
07/03/07		45		Realizado					
10/09/07		45		Realizado					
02/07/08		45		Realizado					
05/27/08		45		Realizado			Realizado	Realizado	
07/02/08		45		Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/17/08	60	45		Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
09/20/08	60	45		Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
03/17/09	60	45	Realizado	Realizado	3	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

Cristiano da Silva									
Gravatá-PE									
Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação dos coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
01/19/07	0	20	Realizado						
02/15/07	0	20	Realizado						
04/05/07	0	20	Realizado						
06/06/07	0	20	Realizado						
08/07/07	0	20	Realizado						
10/02/07	0	20	Realizado						
12/10/07	0	20	Realizado						
02/13/08	0	20	Realizado						
04/17/08	0	20	Realizado						
05/22/08	0	20	Realizado				Realizado	Realizado	
06/30/08	0	20	Realizado				Realizado	Realizado	En atividade
07/11/08	0	20	Realizado				Realizado	Realizado	En atividade
08/13/08	0	20	Realizado				Realizado	Realizado	En atividade
03/17/09	250	20	Realizado	Realizado	1	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

Encanto das Flores									
Gravatá-PE									
Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação dos coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
01/24/07		45							
05/27/08		45					Realizado	Realizado	
07/08/08		45					Realizado	Realizado	En atividade
08/11/08		45		En atividade			Realizado	Realizado	En atividade
08/25/08		45		Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
03/17/09	40	45	Realizado	Realizado	2	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

Felipe André de Alcantara Farias									
Gravatá-Pe									
Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação dos coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
11/13/06	400								
12/26/06	400		Realizado						
03/09/07	400		Realizado						
04/24/07	400		Realizado						
05/08/07	400		Realizado						
07/02/07	400		Realizado						
08/07/07	400		Realizado						
09/11/07	400		Realizado						
11/06/07	400		Realizado						
12/14/07	400		Realizado						
01/15/08	400		Realizado						
03/12/08	400		Realizado						
05/22/08	400		Realizado				Realizado	Realizado	
07/03/08	400		Realizado				Realizado	Realizado	En atividade
07/30/08	400		Realizado				Realizado	Realizado	En atividade
08/18/08	400		Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
03/18/09	400		Realizado	Realizado	2	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

Gercino Juvino									
Bonito - PE									
Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação dos coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
12/18/06		20							
01/05/07		20	Realizado						
03/06/07		20	Realizado						
04/13/07		20	Realizado						
06/09/07		20	Realizado	Realizado					
08/10/07		20	Realizado	Realizado					
09/24/07		20	Realizado	Realizado					
10/23/07		20	Realizado	Realizado					
12/04/07		20	Realizado	Realizado					
02/11/08		20	Realizado	Realizado					
04/22/08		20	Realizado	Realizado					
05/27/08		20	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	
07/10/08		20	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/24/08		20	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
08/29/08		20	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
03/18/09	50	20	Realizado	Realizado	1	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

Helena Ribeiro da Silva									
Gravatá-PE									
Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação dos coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
11/07/06	0	45	Realizado						
12/12/06	0	45	Realizado						
03/01/07	0	45	Realizado						
04/17/07	0	45	Realizado						
05/08/07	0	45	Realizado	Realizado					
06/06/07	0	45	Realizado	Realizado					
08/24/07	0	45	Realizado	Realizado					
10/22/07	0	45	Realizado	Realizado					
12/10/07	0	45	Realizado	Realizado					
02/19/08	0	45	Realizado	Realizado					
04/17/08	0	45	Realizado	Realizado					
06/16/08	0	45	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	
07/15/08	0	45	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
08/26/08	0	45	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
03/18/09	120	45	Realizado	Realizado	2	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

Hideo Haruta									
Camocim de São Félix									
Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação dos coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
01/22/07	900	20	Realizado						
03/13/07	900	20	Realizado						
04/03/07	900	20	Realizado						
05/22/07	900	20	Realizado						
08/16/07	900	20	Realizado						
10/23/07	900	20	Realizado						
12/04/07	900	20	Realizado						
02/01/08	900	20	Realizado						
04/22/08	900	20	Realizado						
05/27/08	900	20	Realizado				Realizado	Realizado	
07/04/08	900	20	Realizado				Realizado	Realizado	En atividade
07/31/08	900	20	Realizado				Realizado	Realizado	En atividade
08/22/08	900	20	Realizado	En atividade			Realizado	Realizado	En atividade
08/25/08	900	20	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
03/18/09	900	20	Realizado	Realizado	1	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

João Soares									
Chã- Grande - PE									
Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação dos coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
12/13/06									
02/08/07			Realizado						
03/09/07			Realizado						
05/10/07			Realizado						
06/04/07			Realizado						
07/24/07			Realizado						
09/13/07			Realizado						
11/09/07			Realizado						
01/10/08			Realizado						
03/03/08			Realizado						
06/09/08			Realizado				Realizado	Realizado	
07/11/08			Realizado				Realizado	Realizado	En atividade
08/04/08			Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
08/27/08			Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
03/18/09	300		Realizado	Realizado	1	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

Josivaldo Heleno da Silva

Bonito-PE

Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação dos coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
11/21/06		20	Realizado						
12/19/06		20	Realizado						
03/13/07		20	Realizado						
05/09/07		20	Realizado						
06/09/07		20	Realizado						
08/24/07		20	Realizado						
10/23/07		20	Realizado						
12/06/07		20	Realizado						
02/11/08		20	Realizado						
04/25/08		20	Realizado						
06/05/08		20	Realizado				Realizado	Realizado	
07/21/08		20	Realizado				Realizado	Realizado	En atividade
08/29/08		20	Realizado	En atividade			Realizado	Realizado	En atividade
03/19/09		20	Realizado	Realizado	1	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

Lourenço Zarzar									
Gravatá-PE									
Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação dos coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
01/09/07	40	750	Realizado	Realizado					
11/15/07	40	750	Realizado	Realizado					
01/08/08	40	750	Realizado	Realizado					
02/13/08	40	750	Realizado	Realizado					
04/29/08	40	750	Realizado	Realizado					
06/05/08	40	750	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	
07/17/08	40	750	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
03/19/09	40	750	Realizado	Realizado	8	Realizado	Realizado	Realizado	En atividade
03/20/09	40	750	Realizado	Realizado	18	Realizado	Realizado	Realizado	En atividade
03/21/09	40	750	Realizado	Realizado	28	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

Nelson Soares									
Chã- Grande - PE									
Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação dos coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
12/13/06		20							
02/01/07		20	Realizado						
03/09/07		20	Realizado						
05/10/07		20	Realizado						
07/05/07		20	Realizado						
08/13/07		20	Realizado						
10/16/07		20	Realizado						
11/09/07		20	Realizado						
01/10/08		20	Realizado						
03/03/08		20	Realizado						
06/09/08		20	Realizado				Realizado	Realizado	
07/16/08		20	Realizado				Realizado	Realizado	En atividade
08/19/08		20	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
03/23/09		20	Realizado	Realizado	2	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

Rosa Flores									
Gravatá-PE									
Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação dos coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
01/24/07		45							
10/09/07		45							
02/07/08		45							
06/09/08		45					Realizado	Realizado	
07/25/08		45					Realizado	Realizado	En atividade
08/22/08		45	Realizado	En atividade			Realizado	Realizado	En atividade
03/23/09		45	Realizado	Realizado	2	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

Tadatsune Sato									
Bonito-PE									
Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação dos coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
11/21/06		22	Realizado						
01/16/07		22	Realizado						
03/09/07		22	Realizado						
05/09/07		22	Realizado						
07/19/07		22	Realizado						
09/06/07		22	Realizado						
11/13/07		22	Realizado						
12/18/07		22	Realizado						
01/08/08		22	Realizado						
02/15/08		22	Realizado						
03/25/08		22	Realizado						
04/08/08		22	Realizado						
06/05/08		22	Realizado				Realizado	Realizado	
07/22/08		22	Realizado				Realizado	Realizado	En atividade
08/19/08		22	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
03/23/09	200	22	Realizado	Realizado	1	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

Toshiaki Shimosaki									
Bonito-PE									
Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação dos coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
11/21/06		45	Realizado						
12/19/06	200	45	Realizado						
03/06/07	200	45	Realizado						
05/09/07	200	45	Realizado						
06/19/07	200	45	Realizado						
08/10/07	200	45	Realizado						
10/12/07	200	45	Realizado						
06/05/08	200	45	Realizado				Realizado	Realizado	
07/28/08	200	45	Realizado				Realizado	Realizado	En atividade
08/26/08	200	45	Realizado				Realizado	Realizado	En atividade
03/23/09	200	45	Realizado	Realizado	2	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

Tsutomu Sakitami									
Gravatá-PE									
Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação dos coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
11/13/06	5,000	450							
12/26/06	5,000	450	Realizado						
03/01/07	5,000	450	Realizado						
04/17/07	5,000	450	Realizado						
05/08/07	5,000	450	Realizado	Realizado					
07/16/07	5,000	450	Realizado	Realizado					
09/21/07	5,000	450	Realizado	Realizado					
11/01/07	5,000	450	Realizado	Realizado					
01/22/08	5,000	450	Realizado	Realizado					
02/21/08	5,000	450	Realizado	Realizado					
03/24/08	5,000	450	Realizado	Realizado					
04/02/08	5,000	450	Realizado	Realizado					
06/16/08	5,000	450	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	
07/30/08	5,000	450	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
08/11/08	5,000	450	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
03/23/09	5,000	450	Realizado	Realizado	7	Realizado	Realizado	Realizado	En atividade
03/24/09	5,000	450	Realizado	Realizado	18	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

Vanderlei Farias									
Chã- Grande - PE									
Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação dos coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
01/19/07		20	Realizado						
02/16/07		20	Realizado						
04/10/07		20	Realizado						
05/10/07		20	Realizado						
07/05/07		20	Realizado						
08/13/07		20	Realizado						
10/05/07		20	Realizado						
12/10/07		20	Realizado						
02/19/08		20	Realizado						
03/20/08		20	Realizado						
06/16/08		20	Realizado				Realizado	Realizado	
06/27/08		20	Realizado				Realizado	Realizado	En atividade
07/31/08		20	Realizado				Realizado	Realizado	En atividade
08/27/08		20	Realizado	En atividade			Realizado	Realizado	En atividade
03/24/09		20	Realizado	Realizado	1	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

Produtor	Cidade	Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação dos coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
A. Lins Neto	Gravatá	03/16/09	90	20	Realizado	Realizado	1	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
Ad. Soares	Gravatá	03/16/09	0	22	Realizado	Realizado	1	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
A. Inojosa	Gravatá	03/16/09	0	23	Realizado	Realizado	1	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
A. S.Cossart	Gravatá	03/16/09	720	110	Realizado	Realizado	5	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
Carlos Haruta	B. Guabiraba	03/17/09	40	20	Realizado	Realizado	1	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
C. das Plantas	Gravatá	03/17/09	60	45	Realizado	Realizado	3	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
C. da Silva	Gravatá	03/17/09	250	20	Realizado	Realizado	1	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
E. das Flores	Gravatá	03/17/09	40	45	Realizado	Realizado	2	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
F. A. Farias	Gravatá	03/18/09	630	1,181	Realizado	Realizado	2	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
G. Juvino	Bonito	03/18/09	50	20	Realizado	Realizado	1	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
H. Ribeiro	Gravatá	03/18/09	120	45	Realizado	Realizado	2	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
Hideo Haruta	Bonito	03/18/09	60	20	Realizado	Realizado	1	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
João Soares	Chã-Grande	03/18/09	300		Realizado	Realizado	1	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
J. H. da Silva	Bonito	03/19/09	50	20	Realizado	Realizado	1	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
L. Zarzar	Gravatá	03/21/09	40	750	Realizado	Realizado	28	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
Nelson Soares	Chã-Grande	03/23/09	450	20	Realizado	Realizado	2	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
Rosa Flores	Gravatá	03/23/09	50	45	Realizado	Realizado	2	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
T. Sato	Bonito	03/23/09	200	22	Realizado	Realizado	1	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
T. Shimosaki	Bonito	03/23/09	100	45	Realizado	Realizado	2	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
T. Sakitami	Gravatá	03/24/09	5,000	450	Realizado	Realizado	18	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
V. Farias	8/27/2008	03/24/09	200	20	Realizado	Realizado	1	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
TOTAL							77				

CARLOS GRECO									
HOLAMBRA AAFAN									
Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação dos coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
05/27/08	55.8	100	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/02/08	55.8	100	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/23/08	55.8	100	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
08/22/08	55.8	100	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
09/15/08	55.8	100	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
02/13/09	55.8	100	Realizado	Realizado	3	Realizado	Realizado	Realizado	En atividade
02/20/09	55.8	100	Realizado	Realizado	5	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

JAIME G. DA SILVA
HOLAMBRA AAFAN

Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação dos coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
06/16/08	112	201	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/14/08	112	201	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
08/29/08	112	201	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
02/12/09	112	201	Realizado	Realizado	3	Realizado	Realizado	Realizado	En atividade
02/20/09	112	201	Realizado	Realizado	6	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

JAIRO GALDINO DA SILVA**HOLAMBRA AAFAN**

Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação dos coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
05/27/08	112	201	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/04/08	112	201	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/18/08	112	201	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
10/06/08	112	201	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
02/18/09	112	201	Realizado	Realizado	3	Realizado	Realizado	Realizado	En atividade
02/19/09	112	201	Realizado	Realizado	5	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

JESUS NATALINO PIRES**HOLAMBRA AAFAN**

Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m ²)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação dos coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
06/09/08	112	201	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/21/08	112	201	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
08/08/08	112	201	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
09/19/08	112	201	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
02/16/09	112	201	Realizado	Realizado	3	Realizado	Realizado	Realizado	En atividade
02/20/09	112	201	Realizado	Realizado	6	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

**JOÃO PEDRO PIRES
HOLAMBRA AAFAN**

Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação dos coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
06/05/08	55.8	100	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/22/08	55.8	100	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
08/02/08	55.8	100	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
08/29/08	55.8	100	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
02/17/09	55.8	100	Realizado	Realizado	3	Realizado	Realizado	Realizado	En atividade
02/20/09	55.8	100	Realizado	Realizado	5	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

JORGE DA CUNHA
HOLAMBRA AAFAN

Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação dos coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
06/05/08	55.8	100	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/29/08	55.8	100	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
08/23/08	55.8	100	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
09/18/08	55.8	100	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
02/16/09	55.8	100	Realizado	Realizado	3	Realizado	Realizado	Realizado	En atividade
02/19/09	55.8	100	Realizado	Realizado	6	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

PAULO M. G. DA SILVA

HOLAMBRA AAFAN

Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m ³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação dos coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
06/09/08	55.8	100	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/17/08	55.8	100	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/31/08	55.8	100	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
09/05/08	55.8	100	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
02/17/09	55.8	100	Realizado	Realizado	3	Realizado	Realizado	Realizado	En atividade
02/19/09	55.8	100	Realizado	Realizado	5	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

TARCISIO HULSHOF
HOLAMBRA AAFAN

Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação dos coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
06/09/08	74.4	134	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/28/08	74.4	134	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
09/18/08	74.4	134	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
02/16/09	74.4	134	Realizado	Realizado	3	Realizado	Realizado	Realizado	En atividade
02/18/09	74.4	134	Realizado	Realizado	6	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

VALTER F. HULSHOF**HOLAMBRA AAFAN**

Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação dos coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
06/05/08	74.4	134	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/01/08	74.4	134	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/16/08	74.4	134	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
08/18/08	74.4	134	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
09/11/08	74.4	134	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
09/20/08	74.4	134	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
02/16/09	74.4	134	Realizado	Realizado	3	Realizado	Realizado	Realizado	En atividade
02/20/09	74.4	134	Realizado	Realizado	5	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

VANDERLEI AP. ARANTES**HOLAMBRA AAFAN**

Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação dos coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
06/05/08	93	167	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
07/30/08	93	167	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
09/30/08	93	167	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
10/01/08	93	167	Realizado	Realizado			Realizado	Realizado	En atividade
02/19/09	93	167	Realizado	Realizado	3	Realizado	Realizado	Realizado	En atividade
02/20/09	93	167	Realizado	Realizado	6	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

CLEIDE ZANELA
HOLAMBRA AAFAN

Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação dos coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
02/17/09	93	167	Realizado	Realizado	3	Realizado	Realizado	Realizado	Em atividade
02/20/09	93	167	Realizado	Realizado	5	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado

Produtor	Cidade	Data da visita	Consumo médio 2003/2004 (Kg)	Volume de Substrato tratado com BM (m³)	Sensibilização inicial	Treinamento IPM	Instalação dos coletores	Controle pasteurização substrato	Treinamento dos coletores em grupo	Seleção das áreas para instalação dos coletores	Treinamento individual do uso de coletores y pasteurização substrato
CARLOS GRECO	Arthur Nogueira	02/20/09	55.8	100	Realizado	Realizado	5	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
JAIME G. DA SILVA	Arthur Nogueira	02/20/09	112	201	Realizado	Realizado	6	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
JAIRO GALDINO DA SILVA	Arthur Nogueira	02/19/09	112	201	Realizado	Realizado	5	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
JESUS NATALINO PIRES	Arthur Nogueira	02/20/09	112	201	Realizado	Realizado	6	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
JOÃO PEDRO PIRES	Arthur Nogueira	02/20/09	55.8	100	Realizado	Realizado	5	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
JORGE DA CUNHA	Arthur Nogueira	02/19/09	55.8	100	Realizado	Realizado	6	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
PAULO M. G. DA SILVA	Arthur Nogueira	02/19/09	55.8	100	Realizado	Realizado	5	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
TARCISIO HULSHOF	Arthur Nogueira	02/18/09	74.4	134	Realizado	Realizado	6	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
VALTER F. HULSHOF	Arthur Nogueira	02/20/09	74.4	134	Realizado	Realizado	5	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
VANDERLEI AP. ARANTES	Arthur Nogueira	02/20/09	93	167	Realizado	Realizado	6	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
CLEIDE ZANELA	Arthur Nogueira	02/20/09	66.66	30	Realizado	Realizado	5	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
TOTAL							60				